

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

**Baustelleninfo**

Willisau, 27. März 2015/ps  
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

**Kalenderwoche 14 vom 30. März bis 03. April 2015**

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																						
<p><b>KW 14 vom 30.03.2015 –03.04.2015</b>  <b>Freitag 03.04.2015 Feiertag</b></p> <p>Sohlensaubhub / Magerbeton                      Kanalisationsaubhub erstellen                      Schächte setzen                      Aushub Frostriegel</p> <p>Verlegen voraussichtlich Montag/Dienstag                      Werkleitungen/Kanalisation</p>	<p>Rofra Bau AG</p> <p>Rofra Bau AG / Installateure auf Abruf</p>																																																																						
<p><b>Bemerkungen Termine:</b></p> <p>Jourfix Dienstag 31.03.2015 ab 13.15 Uhr.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Münchenstein 47.52°N / 7.62°E (270m ü.NN.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> <th>Do</th> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> <th>Do</th> </tr> <tr> <th>27.03</th> <th>28.03</th> <th>29.03</th> <th>30.03</th> <th>31.03</th> <th>01.04</th> <th>02.04</th> <th>03.04</th> <th>04.04</th> <th>05.04</th> <th>06.04</th> <th>07.04</th> <th>08.04</th> <th>09.04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>10°</td> <td>14°</td> <td>11°</td> <td>11°</td> <td>11°</td> <td>10°</td> <td>10°</td> <td>8°</td> <td>8°</td> <td>9°</td> <td>10°</td> <td>9°</td> <td>9°</td> <td>9°</td> </tr> <tr> <td>5°</td> <td>3°</td> <td>9°</td> <td>9°</td> <td>9°</td> <td>4°</td> <td>2°</td> <td>4°</td> <td>3°</td> <td>3°</td> <td>3°</td> <td>4°</td> <td>4°</td> <td>4°</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><u>Infotafel</u>                      Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</p>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	27.03	28.03	29.03	30.03	31.03	01.04	02.04	03.04	04.04	05.04	06.04	07.04	08.04	09.04															10°	14°	11°	11°	11°	10°	10°	8°	8°	9°	10°	9°	9°	9°	5°	3°	9°	9°	9°	4°	2°	4°	3°	3°	3°	4°	4°	4°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do																																																										
27.03	28.03	29.03	30.03	31.03	01.04	02.04	03.04	04.04	05.04	06.04	07.04	08.04	09.04																																																										
10°	14°	11°	11°	11°	10°	10°	8°	8°	9°	10°	9°	9°	9°																																																										
5°	3°	9°	9°	9°	4°	2°	4°	3°	3°	3°	4°	4°	4°																																																										

Philipp Setz  
 Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 24.03.2015



Seite 2 von 2