

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 1. Mai 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 19 vom 04.Mai bis 08. Mai 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																	
<p>KW 19 vom 04.05.2015 –08.05.2015</p> <p>Ostteil unter Bodenplatte 1OG auffüllen</p> <p>Decke EG schalen Decke EG betonieren (ca. Freitag 08.05.2015)</p> <p>Installateure (Polier meldet sich auch noch) Anzeichnen/Dübeln Dienstag 05.05.2015 Morgen Einlegen Mittwoch 06.05.2015 ab Mittag</p> <p>Beginn Bodenplatte Kindergarten/Aushub etc.04.05.2015 <i>Vorschau</i> <i>Hinterfüllung ca. ab 19.05.2015</i></p>	<p>Rofra Bau AG</p> <p>Rofra Rofra</p> <p>Rechsteiner AG Häsler AG Neth AG</p> <p>Rofra</p> <p>Albin Bohrer</p>																																																																	
<p>Bemerkungen Termine:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th><th>Do</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th> </tr> <tr> <th>01.05</th><th>02.05</th><th>03.05</th><th>04.05</th><th>05.05</th><th>06.05</th><th>07.05</th><th>08.05</th><th>09.05</th><th>10.05</th><th>11.05</th><th>12.05</th><th>13.05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>13°</td><td>16°</td><td>16°</td><td>18°</td><td>17°</td><td>21°</td><td>18°</td><td>19°</td><td>19°</td><td>18°</td><td>17°</td><td>16°</td><td>16°</td> </tr> <tr> <td>9°</td><td>8°</td><td>13°</td><td>13°</td><td>14°</td><td>12°</td><td>13°</td><td>11°</td><td>11°</td><td>11°</td><td>11°</td><td>9°</td><td>9°</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jourfix Dienstag 04.05.04.2015 ab 13.15 Uhr.</p> <p><u>Infotafel</u> <i>Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</i></p>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	13.05														13°	16°	16°	18°	17°	21°	18°	19°	19°	18°	17°	16°	16°	9°	8°	13°	13°	14°	12°	13°	11°	11°	11°	11°	9°	9°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi																																																						
01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	13.05																																																						
13°	16°	16°	18°	17°	21°	18°	19°	19°	18°	17°	16°	16°																																																						
9°	8°	13°	13°	14°	12°	13°	11°	11°	11°	11°	9°	9°																																																						

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 28.04.2015



Seite 2 von 2