

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

**Baustelleninfo**

Willisau, 3. Juli 2015/ps  
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

**Kalenderwoche 28 vom 06. Juli bis 10.Juli 2015**

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																		
<p><b>KW 28 vom 06. Juli 2015 –10.Juli 2015</b></p> <p>Aussentreppenanlage Zwischenbau Betonarbeiten Spriessungen Böden SH über 1.OG u. KG über 1.OG Armierung Böden SH über 1.OG u. KG über 1.OG Montage Spez. Stahlteil</p> <p>Betonieren Überbeton Decke über EG Teil Schulhaus 06.07.2015</p> <p>Fertigstellung Aufrichte Holzbau Teil Kindergarten Flachdach Teil Kindergarten (ca. Mittwoch 08.07.2015) (nach Abruf Holzbauer, direkt vom Unternehmer)</p> <p>Abnahmen Holzbau vor dem betonieren des Überbeton (laufend) Installationen im Bereich Überbeton SH und KG De über 1. OG</p> <p><u>Vorschau</u> Betonieren Böden SH über 1.OG u. KG über 1.OG 13.07.2015</p>	<p>Rofra Bau AG Rofra Bau AG Rofra Bau AG Rofra Bau AG Mangold, Holzbau</p> <p>Rofra Bau AG</p> <p>Mangold, Holzbau Mangold, Hozbau / Morath AG Münchenstein</p> <p>N. Zeuggin Installateure</p> <p>Rofra Bau AG</p>																																																		
<p><b>Bemerkungen Termine:</b></p> <p>Jourfix Dienstag : <b>Donnerstag 09.07.2015 ab 13.15 Uhr</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Sa</td><td>So</td><td>Mo</td><td>Di</td><td>Mi</td><td>Do</td><td>Fr</td><td>Sa</td><td>So</td><td>Mo</td> </tr> <tr> <td>04.07</td><td>05.07</td><td>06.07</td><td>07.07</td><td>08.07</td><td>09.07</td><td>10.07</td><td>11.07</td><td>12.07</td><td>13.07</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>38°</td><td>37°</td><td>36°</td><td>36°</td><td>29°</td><td>27°</td><td>28°</td><td>30°</td><td>31°</td><td>30°</td> </tr> <tr> <td>22°</td><td>24°</td><td>23°</td><td>22°</td><td>19°</td><td>17°</td><td>16°</td><td>16°</td><td>18°</td><td>19°</td> </tr> </table> <p><u>Infotafel</u> <i>Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</i></p>		Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	04.07	05.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	11.07	12.07	13.07											38°	37°	36°	36°	29°	27°	28°	30°	31°	30°	22°	24°	23°	22°	19°	17°	16°	16°	18°	19°
Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo																																										
04.07	05.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	11.07	12.07	13.07																																										
38°	37°	36°	36°	29°	27°	28°	30°	31°	30°																																										
22°	24°	23°	22°	19°	17°	16°	16°	18°	19°																																										



Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 29.06.2015



Seite 2 von 2