

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 2. Oktober 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 41/42 vom 05.Oktober 2015 bis 16. Oktober 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
KW 40/41 vom 05.Oktober 2015 –16. Oktober 2015	
Aufheizen Unterlagsboden ab 28.09.2015 (gem. Protokoll)	Häsler AG
Demontage Kran 08.10.2015	Rofra
Restliche Perimeterdämmung anbringen	Rofra
Rohbauinstallationen Allgemein	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG
Installationen im Deckenbereich / Gipsdecken führen bis 15.10.2015	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG
Schriftliche Freigabe (Zumauern) bis 15.10.2015	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG
Ausmauern Aussparungen Deckenbereich 16.10.2015	Rofra
Beginn Deckenverkleidungen in Gips ab 18.10.2015	Estermann
Neue Heizung best. Schulhaus (Fertigstellung bis 16.10.2015)	Häsler AG
Boden Pelletslager durch Holzbauer (Organisation T. Walenciak)	Häsler AG
Türe Pelletslager	Häsler AG
Zumauern Pelletesraum	Rofra
Anmeldung bei M. Vidal Rofra 076 343 31 81	Häsler AG
Neue Heizung best. Schulhaus (Fertigstellung bis 16.10.2015)	Rechsteiner AG
Fertigstellung Treppengeländer	Vogel-Design
Weissputz/Deckputz	Floccari AG
Arbeiten Innen (Schiftung Wände) und Fassade	Mangold
Beginn Montage PV-Anlage 06.10.2015	BE Netz AG
(Reservation Kran 06.10.2015 10.00 Uhr ca. 1.5 h)	BE Netz AG / Rofra
Abladeplatz muss in der Zeit 09.30-11.30 Uhr frei sein	Alle
Terraingestaltung	Albin Bohrer AG

Bemerkungen Termine:

Jourfix: Mittwoch 07.10.2015 / Dienstag 13.10 ab 13.15 Uhr

Ferien Bauleitung 03.10.2015 – 11.03.2015 / Stellvertretung Herr B. Häfeli 041 972 80 80

Wir bitten alle Unternehmer, die Eingangstüren während dem Tag und Nacht immer zu schliessen.

Wir sind am Unterlagsboden aufheizen und müssen die vorgegebenen Vorlauftemperaturen erreichen.

Fr 02.10	Sa 03.10	So 04.10	Mo 05.10	Di 06.10	Mi 07.10	Do 08.10	Fr 09.10	Sa 10.10	So 11.10	Mo 12.10	Di 13.10	Mi 14.10
												
17°	22°	15°	16°	18°	19°	20°	19°	17°	16°	17°	16°	16°
5°	10°	9°	8°	6°	9°	9°	10°	9°	8°	8°	7°	7°

Demontage Kran 08.10.2015

An diesem Tag muss der ganze Umschlagplatz ab dem Morgen frei bleiben

Infotafel

Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.



Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 29.09.2015

Fassade



Hauptdach



Seite 3 von 3