

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

**Baustelleninfo**

Willisau, 23. Oktober 2015/ps  
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

**Kalenderwoche 44 vom 23.Oktober 2015 bis 30. Oktober 2015**

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
<b>KW 44 vom 23.Oktober 2015 –30. Oktober 2015</b>	
Aufheizen Unterlagsboden	Häsler AG
Graben / Kernbohrungen/ KSR TV-Leitung	Rofra
Abdichtung Flüssigkunststoff Eingang Süd 20.10.2015	St. Zihlmann
Restliche Perimeterdämmung anbringen	Rofra
Flachdach Terrasse (bei seitlichem Eingang)	Morath
<b>Rohbauinstallationen Allgemein</b>	
<b>Isolation sämtliche Leitungen im Deckenbereich bei Räumen mit Gipsdecken (gem. Mail vom 21.10.2015)</b>	<b>Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG</b>
<b>Isolation Decke über Ausgang Kindergarten EG</b>	Rofra
Neue Heizung best. Schulhaus (Fertigstellung bis 23.10.2015)	Häsler AG
Neue Heizung Elektroinstallation bis 29.10.2015	Rechsteiner AG
Boden Pelletslager durch Holzbauer bis 29.10.2015	Mangold
Verkleidung Rohre Pelletslager bis 29.10.2015	Mangold
Bretter vor Türe Pelletsraum	Mangold
Türe Pelletslager	Häsler AG
Aussendämmung Wände u. Decken Balkone	Floccari AG
Arbeiten Innen (Schiftung Wände) und Fassade	Mangold
Montage Glasgeländer vor Fenster	Mangold
Montage Lamellenstoren bis 29.10.2015	Griesser AG
Reinigung Fenster Aussen 28/29.10.2015	Wettstein
Vorschau	
Demontage Gerüst ab 02.11.2015	Roth Gerüste AG

Bemerkungen Termine:

Jourfix: Dienstag 27.10.2015 ab 13.15 Uhr

Wir bitten alle Unternehmer, die Eingangstüren während dem Tag und Nacht immer zu schliessen.

Wir sind am Unterlagsboden aufheizen und müssen die vorgegebenen Vorlauftemperaturen erreichen.

Fr 23.10	Sa 24.10	So 25.10	Mo 26.10	Di 27.10	Mi 28.10	Do 29.10	Fr 30.10	Sa 31.10	So 01.11	Mo 02.11	Di 03.11	Mi 04.11
13°	17°	16°	17°	17°	13°	13°	14°	13°	13°	13°	13°	13°
7°	6°	9°	7°	9°	8°	6°	7°	7°	7°	6°	6°	6°

Infotafel

Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail [philipp.setz@baureag.ch](mailto:philipp.setz@baureag.ch)

Fotos vom 20.10.2015  
Fassadenausschnitt



SH Erdgeschoss



Seite 3 von 3