





HERZLICH WILLKOMMEN

Zum

INFORMATIONSANLASS

«SCHULRAUMPLANUNG»

Akteur:innen des heutigen Abends

Gemeinderat, Schulrat, Schulleitung u. externe Projektleitung

- Reto Vincenz, externer Projektleiter, Basler & Hofmann AG

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Jeanne Locher-Polier, Gemeindepräsidentin | • Mathias Wüsch, Schulrat |
| • René Nusch, Vizepräsident | • Julia Mathis, Schulrätin |
| • Daniel Altermatt, Gemeinderat | • Salome Zumbrunn, Co-Rektorin |
| • Andreas Knörzer, Gemeinderat | • Andreas Näf, Co-Rektor |

- David Meier, Schulrat – Vertretung Gemeinderat

Ablauf

- Rückblick auf 15 Jahre Schulraumplanung
- Phase 1.1 Analyse
- Phase 1.2 Lösungsfindung
- Optimierung der Ergebnisse
- Finanzierung
- Diskussion im Plenum
- Apéro mit 2 Umfragen 😊

15 Jahre im Rückblick



Rückblick I/V

- 2010 HarmoS Konkordat – Planung zusätzlich benötigter Schulraum
- 2016 Erweiterung SH Löffelmatt inkl. SEB CHF 7.3 Mio.
- 2018 Erweiterung SH Lange Heid inkl. SEB CHF 14.6 Mio.
- 2018 Aufwertung Aussenraum u. Spielplatz SH Lange Heid CHF 0.65 Mio.
- 2020 Rückbau Pavillons Loog (Sekundarschule)
- 2020 Container Provisorium HarmoS Bedarf für SH Neuwelt CHF 0.5 Mio.
- 2021 Sistierung Projekt Erweiterung SH *Neuwelt CHF 18 Mio.*
- 2021 Strategische Aussage: Schulraumerweiterung zentral am Stao Loog – kein dezentraler Ausbau der SH
- 2021 Machbarkeitsstudie (MBS) Zentraler Schulraum Obere Loog

Rückblick II/V

- 2021 Keine temporäre Erweiterung mit Container für Aussenstandort Dillacker zum SH Lange Heid
- 2021 Petition und Antrag nach § 68 GemG i.S. Erweiterung Aussenstao. Dillacker CHF 4.6 Mio. -- GV Beschluss Sanierung Aussenstao. Dillacker CHF 1.3 Mio.
- 2021 Publikation Schulraumstrategie im AFP 2022-2026
- 2021 Erhebung Schulwegsituation und Definition Einzugsgebiete Kindergarten und Primarschule
- 2022 Projektabbruch Dillacker (Kostenüberschreitungen)
- 2022 Publikation Einzugsgebiete auf Website Primarschule
- 2023 Erarbeitung Mutation Teilzonenplanung Obere Loog / W3 Zone
- 2023 Abgleich MBS Erweiterung SH Obere Loog mit Mutation Teilzonenplanung

Rückblick III/IV

- 2024 Rückweisung Mutation Teilzonenplanung Obere Loog durch GV –
Hauptkritik: Fehlende Schulraumplanung (Schulraum u. Aussenraum)
- 2024 Mandat Schulraumplanung an Basler&Hofmann / Einsatz Begleitgruppe

Mai 2024 bis heute:

- ✓ IST-Erhebung vorhandene Schulräume – Definition aktuelle Nutzung, planerische Erfassung
- ✓ Definition Richraumprogramm = Soll Schulräume
- ✓ Erfassung pädagogische Nutzbarkeit und baulicher Zustand aller Anlagen

Rückblick IV/V

- ✓ Definition Zielwerte Tagesstrukturen (SOLL-Angebot / 45% aller SuS)
- ✓ Erfassung pädagogische Nutzbarkeit und baulicher Zustand aller Anlagen
- ✓ Beurteilung Entwicklung der Bevölkerung, der Anzahl SuS und Klassen bis 2055 unter Berücksichtigung Raumplanungsprojekte der Gemeinde
- ✓ Erfassung der SOLL-IST Abweichungen Schulraum u. Zustand pro Schulanlage
- ✓ Bericht Schulraumanalyse Phase 1.1 – Präsentation und Publikation
- ✓ Auftragsvergabe Phase 1.2 Lösungsfindung an Basler & Hofmann
- ✓ Variantenentscheid Begleitkommission – **Variante Dezentral**
- ✓ Bestätigung Variantenentscheid durch Gemeinderat

Rückblick V / Ausblick


- ✓ Auftrag an Planungskommission: Beurteilung und Stellungnahme Schulraumplanung und Teilzonenplanung (TZP) Obere Loog
- ✓ Phasen- und Investitionsplanung (Priorisierungen)
- ✓ GR Beurteilung Phasen- und Investitionsplanung
- ✓ Präsentation „Studie Begegnungszentrum“, Courvoisier
- ✓ Projekt Kindergarten Loog im Pfarreiheim der katholischen Kirche
- ✓ Oktober 2025 Stellungnahme Planungskommission mit Vorbehalten
- 28. Oktober 2025 GR setzt vorbereitete GV Vorlage Schulraumplanung und TZP Obere Loog von der Traktandenliste per GV 8.12. ab
- 28. Oktober 2025 Start „Optimierung Schulraumplanung + TZP Obere Loog“

PHASE 1

«ANALYSE»



Entwicklung der Anzahl Schülerinnen und Schüler (SuS) 2014 bis 2054



Richraumprogramm

- Als Grundlage wurde das Richraumprogramm der Stadt Basel von Basler & Hofmann in Zusammenarbeit mit Schule und Gemeinde überarbeitet.
- „Unser“ Richraumprogramm wurde vom Schulrat und Gemeinderat bestätigt.
- Die vier Schulstandorte
 - Lange Heid
 - Löffelmatt
 - Loog
 - Neuwelt
 sollen als vollwertige Schulstandorte dem Richraumprogramm entsprechen.

Richraumprogramm (RRP)	
Gemeinde / Kanton: Münchenstein / BL	
Grundlagen:	
_ Raumstandards Primarstufe, Basel Stadt, 16. Dezember 2021	
Richraumprogramm	
Raumgruppen und Raumtypen	Menge pro Klasse
	m2 / Raum
I Klassenzimmer	
Klassenzimmer	72 1 pro Klasse
II Gruppenräume	
Gruppenraum	18 36 m2 pro zwei Klassen
Schülerarbeitsplätze im Korridor	10 1 pro Klasse 36 IK Gruppenraum
III Spezialräume Unterricht	
Multifunktionalraum	72 1 bis 18 Klassen 2 ab 24 Klassen
Gestalten: Textil	60 1 bis 9 Klassen 2 bis 18 Klassen 3 ab 24 Klassen
Gestalten: Werken	60 1 bis 9 Klassen 2 bis 18 Klassen 3 ab 24 Klassen
Gestalten: Maschinenraum	30 1 bis 24 Klassen 2 ab 30 Klassen

Beispielbild
siehe Bericht zur Schulraumanalyse - Anhang 3

Fokus Schulanlage Neuwelt


Zentrale Aussagen:

- Zu wenig Gruppenräume, Spezial-zimmer und Gemeinschaftsräume (Aula!)
- Insgesamt ein Defizit von 29% bzw. rund 750m²
- auch Container-Provisorium mit rund 500m² muss ersetzt werden


Fazit:

Inkl. Container-Provisorium beläuft sich die Differenz auf 1'250m². Für diese Differenz müssen bauliche Massnahmen geplant werden.

Soll-Ist-Vergleich der Flächen in m²



Gebäude - Landkarte



PS Lange Heid			
	Anzahl Klassen	Bewertung SJ 2024/25	Stratus 2034
Kiga Lange Heid 15 neu	2	4%	0.89
Kiga Lange Heid 17 alt	1	37%	0.47
Kiga Dillacker	1	35%	0.55
PS Lange Heid 9+11 alt	14		0.54
PS Lange Heid 11b neu	2	-9%	0.89
PS Dillacker	1		0.54
TH Lange Heid 13	2	105%	0.52

PS Neuwelt SJ 24/25			
	Anzahl Klassen	Bewertung SJ 2024/25	Stratus 2034
Kiga Teichweg	2	-18%	0.57
Kiga Ehinger	1	-28%	0.43
PS Hardstrasse 35	13	-29%	0.62
TH Hardstrasse 37	1	80%	0.57
TH Kuspo (3-fach)	1		0.67

PS Löffelmatt SJ 24/25			
	Anzahl Klassen	Bewertung SJ 2024/25	Stratus 2034
Kiga Steinweg 5	2	3%	0.87
Kiga Gruthweg 8	1	-29%	0.55
PS Steinweg 5	4	-8%	0.87
PS Gruthweg 8	3		0.55
TH Gruthweg 8c	1	96%	0.59

PS Loog			
	Anzahl Klassen	Bewertung SJ 2024/25	Stratus 2034
Kiga Ameisenhölzli	2	3%	0.58
Kiga Loogstrasse 24 Lange Heid	SK 2	-12%	0.51
PS Loogstrasse 17	8	-9%	0.55
TH Schulackerstrasse 2	1	114%	0.54

- Kindergärten
- Primarschulen
- Turnhallen
- Tagesstrukturen

Schulergänzende Betreuung (SEB)

SEB Lange Heid (324 m2)

Betreuungs- spitze	Quant.	PS Lange Heid PS Dillacker KG Lange Heid KG Dillacker
28%	3.9 m2	

SEB Loog (146m2)

Betreuungs- spitze	Quant.	PS Loog KG Underi Loog KG Ameisenhölzli
17%	4.5 m2	

SEB Neuwelt (55 m2)

Betreuungs- spitze	Quant.	PS Neuwelt KG Teichweg KG Ehinger
7 %	3.3 m2	


SEB Löffelmatt (151m2)

Betreuungs- spitze	Quant.	PS Löffelmatt KG Löffelmatt
27%	3.1 m2	


✓ SEB am Dych

✓ SEB Alte Gmeini

Entwicklung Nachfrage Schulergänzende Betreuung



Bereich Förder- und Freizeitangebote






PHASE 2a

«LÖSUNGSFINDUNG»




Strategievarianten Neuwelt / Loog / Lange Heid




- Schwerpunkt bauliche Erweiterungen Loog inkl. neuer Turnhalle
- Minimale bauliche Erweiterungen Neuwelt / Lange Heid. Nutzungsanpassungen erfolgen mit Instandsetzungen

- Keine zwingende Reihenfolge in der Realisierung
- Minimale bauliche Erweiterungen Loog
- Neuwelt / Lange Heid mit grösseren baulichen Erweiterungen

Standort Neuwelt (konzeptioneller Entwurf)



Standort Loog (konzeptioneller Entwurf)



Standort Lange Heid (konzeptioneller Entwurf)

SJ 2039/40


15 Klassen PS (inkl. 3 IK)

+1 Kleinklasse

+2 Einführungsklasse

4 Klassen KG

SEB 100% Betreuungsanteil:
1000 m2 HNF > Aufstockung



Kindergarten / SEB
_ SEB 320 m2
_ Aufstockung SEB 510 m2

Option Standort Dillacker (konzeptioneller Entwurf)



Neubau Turnhalle / Schulhaus

- _ 3 Geschosse
- _ Einfachhalle 28 m x 16 m
- _ unterirdisch
- _ SEB 100 m2 HNF SJ 2039/40
- _ SEB 240 m2 HNF SJ 2054/55

- Z1**
KG **Zyklus 1**
Kindergarten
- Z1**
PS **Zyklus 1**
1. / 2. PS
- Z2**
PS **Zyklus 2**
3. - 5. PS

Standort Löffelmatt (konzeptioneller Entwurf)



Strategievarianten

➤ Loog Zentral
Neuwelt 8 Klassen
= 77 Mio.

➤ Loog Zentral
Neuwelt 6 Klassen
= 75 Mio.

➤ Dezentral
Neuwelt 12 Klassen
= 78 Mio.

_ Exkl. Provisorien
_ Inkl. Honorare
_ MWST 8.1%

Genauigkeit +/- 30%
Reserven 10% BKP 1 - 4

	Loog Zentral Neuwelt 8 Klassen	Loog Zentral Neuwelt 6 Klassen	Dezentral Neuwelt 12 Klassen
	_ Neuwelt 8 Klassen Neubau PS / SEB _ Loog 13 Klassen Neubau PS / Turnhalle _ Lange Heid 14 Klassen Aufstockungen	_ Neuwelt 6 Klassen Neubau SEB _ Loog 15 mit Klassen Neubau PS / Turnhalle _ Lange Heid 14 Klassen Aufstockungen	_ Neuwelt 12 Klassen Neubau PS / SEB _ Loog 8 mit Klassen Neubau Turnhalle _ Lange Heid 15 Klassen Aufstockungen
	76'530'000	74'960'000	77'880'000
Instandsetzung / Aufstockungen	39'200'000	39'200'000	48'280'000
Neuwelt Turnhalle / Schulhaus	8'700'000	8'700'000	Turnhalle 2'890'000
	0	0	Schulhaus inkl. Aufst. 12'670'000
Loog Turnhalle / Schulhaus	9'100'000	9'100'000	9'100'000
Lange Heid	Tr. 1-4 inkl. Aufst. 18'500'000	Tr. 1-4 inkl. Aufst. 18'500'000	Tr. 1-4 inkl. Aufst. Tr. 16'060'000
			Tr. 7 inkl. Aufst. 4'660'000
Löffelmatt	2'900'000	2'900'000	2'900'000
Neubauten inkl. Ausstatt.	33'690'000	32'120'000	25'630'000
Neuwelt	PS / SEB 6'090'000	SEB 3'000'000	PS / SEB 4'070'000
Loog Schulhaus	8'840'000	10'360'000	PS / 1 EK 2'800'000
Loog Turnhalle	4'760'000	4'760'000	4'760'000
Lange Heid	0	0	0
Löffelmatt	Inkl. Turnhalle 14'000'000	Inkl. Turnhalle 14'000'000	Inkl. Turnhalle 14'000'000
Umgebung Aussenraum	2'590'000	2'590'000	2'620'000
Neuwelt	Annahme 100'000	Annahme 100'000	610'000
Loog	inkl. Sportrasen 1'300'000	inkl. Sportrasen 1'300'000	720'000
Lange Heid	0	0	Annahme 100'000
Löffelmatt	inkl. Sportrasen 1'190'000	inkl. Sportrasen 1'190'000	inkl. Sportrasen 1'190'000
Planerbeschaffung	1'050'000	1'050'000	1'350'000
Neuwelt	300'000	300'000	350'000
Loog inkl. Turnhalle	350'000	350'000	300'000
Lange Heid	50'000	50'000	350'000
Löffelmatt	350'000	350'000	350'000

Varianten - Bewertung

➤ Loog Zentral
Neuwelt 8 Klassen
= 3.3 Punkte

➤ Loog Zentral
Neuwelt 6 Klassen
= 3.6 Punkte

➤ Dezentral
Neuwelt 12 Klassen
= 3.9 Punkte


06.06.2025

		Loog Zentral Neuwelt 8 Klassen	Loog Zentral Neuwelt 6 Klassen	Dezentral Neuwelt 12 Klassen
Gesamtbewertung	100.0%	3.3	3.6	3.9
Kriterien	Gewichtung	Einzel- Bewertg	Einzel- Bewertg	Einzel- Bewertg
Pädagogische Aspekte	35.0%	3.1	3.4	4.0
_ Schulstandort bezogen zum Wohnort der Kinder	15.0%	2.0	2.7	5.0
_ Pädagogische Qualität der Aussenräume	10.0%	3.9	4.1	2.8
_ SEB Schulgänzende Betreuung	10.0%	4.0	3.9	3.8
Planerische Aspekte	35.0%	3.3	3.7	3.7
_ Schulräume, Nutzungsflexibilität / Multifunktionalität	10.0%	3.8	4.3	3.8
_ Aussenraum / Landverbrauch	10.0%	3.6	4.1	2.8
_ Schulweg	10.0%	2.6	2.8	5.0
_ Erweiterungspotential, Etappierung / Priorisierung	5.0%	3.5	3.8	2.9
Kosten / Betrieb	25.0%	3.5	3.7	3.8
_ Investitionsvolumen	10.0%	3.8	3.9	4.3
_ Umgang mit Ressourcen / Nachhaltigkeit	10.0%	3.1	3.3	3.7
_ Betriebskosten (qualitativ)	5.0%	4.0	4.0	3.1
Chancen / Risiken	5.0%	3.2	3.8	4.1
_ Übergeordnete Bedürfnisse	5.0%	3.2	3.8	4.1

Projekt-Plan

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		1:2:3:4	1:2:3:4	1:2:3:4	1:2:3:4	1:2:3:4	1:2:3:4	1:2:3:4	1:2:3:4	1:2:3:4	1:2:3:4	1:2:3:4	1:2:3:4	1:2:3:4	1:2:3:4
NEUEWELT		Provisorium													
		Planungs-kredit		Bau-kredit											
Neuewelt Neubau PS / SEB inkl. Instandsetzung Turnhalle	7310	MBS													
		233	479	3399	3199										
Neuewelt PS Instandsetzung inkl. Aufstockung	- 13280					345	3398	6485	3052						
LOOG		Provis.													
Loog Neubau PS und Turnhalle	- 7860			MBS											
				150	347	1933	3693	1737							
Loog PS und alte Turnhalle Instandsetzung	- 9820						255	3265	6300						
LANGE HEID		Provisorium													
Lange Heid Trakt 7 Instandsetzung inkl. Aufstockung SEB	5010						MBS								
						0	350	242	2991	1427					
Lange Heid Trakt 1-4 IS inkl. Aufstockung	- 16160									420	4134	7893	3713		
LÖFFELMATT		Provisorium													
Löffelmatt Schulraumerweiterung	- 18440									MBS					
Total Multiprojektplan	77880		233	479	3549	3891	5331	10783	8296	9711	5736	8538	8341	8835	4157

Phasen und Zeitplan Schulanlage Neuwelt



PHASE 2b

«OPTIMIERUNG DER ERGEBNISSE»



Vorbehalte der Planungskommission

- **Aussenraum generell** -> eine materielle Beurteilung des Aussenraums durch Basler & Hofmann fehlt
- **Aussenraum Schulanlage Neuwelt** -> klären ob eine Erweiterung möglich ist
- **Parzelle Obere Loog** -> Variantenstudien zu Beurteilung wie die verschiedenen Nutzungen bestmöglich aufeinander abgestimmt werden können
- **Parzelle Obere Loog** -> eine Teilumzonung erst dann vornehmen, wenn mit Sicherheit geklärt ist, dass am Standort Neuwelt tatsächlich 12 Klassen geführt werden können
- **Multiprojektplan** -> Aufzeigen der gesamten Planung inkl. Kindergärten, Phasenpläne für die Finanzierung durch die Arealnutzungen etc.

Weiteres Vorgehen


Der Gemeinderat lässt folgende Sachverhalte abklären und wird anschliessend die Ergebnisse wiederum mit der Planungskommission besprechen:

- Möglichkeit zur Erweiterung des Aussenraums der Schulanlage Neuwelt durch Begründung eines Baurechts zu Lasten der angrenzenden Parzelle im Eigentum des Kantons BL
- Bauliche Machbarkeit der geplanten Aufstockung der Schulanlage Neuwelt
- Kindergartenstandort Loog auf dem Areal Obere Loog oder auf dem gegenüberliegenden Areal der Römisch-katholischen Kirchgemeinde (heutiger Standort)
- Bedarf und optimaler Standort Begegnungszentrum
- Variantenstudien zur optimalen Nutzung des Areals Obere Loog
- Multiprojektplan auf dem alle miteinander verbundenen Projekt aufgezeigt werden

VORAUSSETZUNG FÜR DIE REALISIERUNG «DIE FINANZIERUNG»




SCHULRAUM – Planung und Realisierung in den Legislaturperioden



Finanzbedarf aus Schulraumplanung

**Gesamt
Investitions-
volumen von
CHF 85 Mio.**



Wie wird der Schulraum finanziert?

Tragfähigkeit durch **Priorisierung** und **Etappierung** gewährleisten:

1. Priorität Schulanlage Neuwelt inkl. Kiga Ehinger; 2. Loog; 3. Lange Heid; 4. Löffelmatt


Gegenfinanzierung für jedes Projekt **miteinbeziehen**:

Der GV wird zusammen mit der geplanten Ausgabe jeweils auch die dazugehörige Finanzierung aufgezeigt und zur Beschlussfassung unterbreitet

Finanzierung der Investitionen nach dem **3-Säulen-Prinzip**:

- ✓ **Erwirtschaftung ausreichende Selbstfinanzierung** von CHF 4 – 5 Mio. pro Jahr aus der Erfolgsrechnung mittels Ertragsüberschüsse auf Stufe Operatives Ergebnis ohne Sondereffekte von CHF 1.2 – 1.5 Mio. (1. Säule)
- ✓ **Entwicklung Sachanlagen des Finanzvermögens** bei gemeindeeigenen Arealen, z.B. Abgabe im Baurecht (Baurechtszinsen) sowie Veräusserung von Liegenschaften des FV ohne strategische Bedeutung und mit ungenügend hoher Nettorendite (2. Säule)
- ✓ Moderate Erhöhung der **verzinslichen Schulden** bei ungenügender Deckung (3. Säule)

Finanzierungsprogramm 2026 – 2030 mittels 3-Säulen



- ✓ 1. & 2. Säule decken mind. $\frac{2}{3}$ des Finanzbedarfs ab
- ✓ Schuldenzuwachs trägt max. $\frac{1}{3}$ dazu bei
- Damit wird sichergestellt, dass verzinsliche Schulden für Gemeinde tragbar sind und alle Projekte realisiert werden können
- INV Schulraum: CHF 18.1 Mio. (3.6 Mio. p.a.)
- Anteil SF: CHF 12.25 Mio. (2.5 Mio. p.a.)

¹ Nettoinvestitionen inkl. Infrastruktureinnahmen
Spengler Hochhaus

Finanzierung Schulanlage Neuwelt

Datum	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen FV (2. Säule)
2025	Planungskredit (Budgetkredit)	0.30 Mio.	
2027	Projektierungskredit (Sondervorlage GV-Beschluss)	1.06 Mio.	
2027	Umzonung Obere Loog (W3) (Sondervorlage GV-Beschluss)		Voraussetzung für BRZ
2028	Baukredit (Sondervorlage GV-Beschluss)	19.24 Mio.	
2028	Errichtung Baurecht Obere Loog (Sondervorlage GV-Beschluss) BRZ ab 2029, d.h. 4 Jahre Cashflow		BRZ 1.4 Mio. (0.35 Mio. p.a.)
2027	Verkauf Liegenschaften FV ohne strategische Bedeutung: z.B. Gartenstadt 2, Gruthweg 3, Tramstr. 38		≈ 3.5 Mio.
	Total 2026 – 2032 (7 Jahre)	20.6 Mio.	≈ 5 Mio.



≈ 10 Mio. an Wert anrechenbar
kapitalisiert mit 3.5%

Finanzierung Schulanlage Loog


Datum	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen FV (2. Säule)
2029	Projektierungskredit (Sondervorlage GV-Beschluss)	0.75 Mio.	Voraussetzung für BRZ
2029	Quartierplanung Bruckfeld (Sondervorlage GV-Beschluss)		
2030	Baukredit (Sondervorlage GV-Beschluss)	16.93 Mio.	BRZ 2 Mio. (0.5 Mio. p.a.)
2030	Errichtung Baurecht Bruckfeld (Sondervorlage GV-Beschluss) BRZ ab 2031, d.h. 4 Jahre Cashflow		
	Total 2029 – 2034 (6 Jahre)	17.7 Mio.	≈ 2 Mio.



≈ 14.3 Mio. an Wert anrechenbar
kapitalisiert mit 3.5%

Finanzierung Schulanlage Lange Heid

Datum	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen FV (2. Säule)
2031	Planungs- u. Projektierungskredit (Sondervorlage GV-Beschluss)	1.01 Mio.	≈ 10-15 Mio.
2031	Umzonung Parzelle Zollweiden und deren Verkauf (Parz. 2803, 9983 m2) (Sondervorlage GV-Beschluss)		
2032	Baukredit (Sondervorlage GV-Beschluss)	20.16 Mio.	
	Total 2031 – 2036 (6 Jahre)	21.2 Mio.	≈ 10-15 Mio.



Finanzierung Schulanlage Löffelmatt

Datum	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen FV (2. Säule)
2034	Planungs- u. Projektierungskredit (Sondervorlage GV-Beschluss)	1.0 Mio.	≈ 3-5 Mio.
2034	Parzelle Welschmatt (unterhalb Stiftung Hofmatt) – Zonenrochade und Mutation von ÖWA-Zone Friedhof zu ÖWA-Zone Wohnen (Sondervorlage GV-Beschluss)		
2035	Baukredit (Sondervorlage GV-Beschluss)	17.0 Mio.	
	Total 2035 – 2040 (6 Jahre)	18 Mio.	≈ 3-5 Mio.



Diskussion



**HERZLICHEN DANK
&
Herzlich willkommen am Apéro!!!!
..... und zur Umfrage 😊**

