

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

**Baustelleninfo**

Willisau, 2. April 2015/ps  
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

**Kalenderwoche 15 vom 06. April bis 10. April 2015**

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																							
<p><b>KW 15 vom 06.04.2015 –10.04.2015</b>  <b>Montag 06.04.2015 Feiertag (Ostermontag)</b></p> <p>Bodenplatte vorne rechts Terrainaufbauen \$                      und schalen und betonieren                      Bodenplatte abschalen                      Liftunterfahrt betonieren                      Kanalisationsanschluss Sauber- und Schmutzwasser</p> <p>Elektroleitungen unter Bodenplatte                      Verlegen Kanalisation ab 07.04.2015                      (bis 08.04.2015 16.00 Uhr fertig und geprüft)</p>	<p>Rofra Bau AG</p> <p>Rofra Bau AG / Installateur auf Abruf                      Neth AG, Sanitär</p>																																																							
<p>Bemerkungen Termine:</p> <p>Jourfix Dienstag 07.04.2015 ab 13.15 Uhr.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Sa</td><td>So</td><td>Mo</td><td>Di</td><td>Mi</td><td>Do</td><td>Fr</td><td>Sa</td><td>So</td><td>Mo</td><td>Di</td> </tr> <tr> <td>04.04</td><td>05.04</td><td>06.04</td><td>07.04</td><td>08.04</td><td>09.04</td><td>10.04</td><td>11.04</td><td>12.04</td><td>13.04</td><td>14.04</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11°</td><td>11°</td><td>12°</td><td>14°</td><td>15°</td><td>16°</td><td>16°</td><td>15°</td><td>17°</td><td>18°</td><td>18°</td> </tr> <tr> <td>4°</td><td>2°</td><td>2°</td><td>1°</td><td>4°</td><td>6°</td><td>6°</td><td>6°</td><td>6°</td><td>7°</td><td>8°</td> </tr> </table> </div> <p><u>Infotafel</u>                      Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</p>		Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	04.04	05.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	11.04	12.04	13.04	14.04												11°	11°	12°	14°	15°	16°	16°	15°	17°	18°	18°	4°	2°	2°	1°	4°	6°	6°	6°	6°	7°	8°
Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di																																														
04.04	05.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	11.04	12.04	13.04	14.04																																														
11°	11°	12°	14°	15°	16°	16°	15°	17°	18°	18°																																														
4°	2°	2°	1°	4°	6°	6°	6°	6°	7°	8°																																														



Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Seite 1 von 2

Fotos vom 31.03.2015



Seite 2 von 2