

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

**Baustelleninfo**

Willisau, 8. Mai 2015/ps  
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

**Kalenderwoche 20 vom 11.Mai bis 15. Mai 2015**

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																	
<p><b>KW 20 vom 11.05.2015 –15.05.2015</b>  <i>Auffahrt 14.05.2015 / Brückentag Firma Rofra Freitag 15.05.2015</i></p>																																																																		
Wände 1.OG schalen	Rofra Bau AG																																																																	
Bodenplatte Kindergarten schalen und betonieren Bodenplatte betonieren (Mittwoch 13.05.2015 )	Rofra Rofra																																																																	
Installateure nach Aufgebot Polier	Rechsteiner AG Häsler AG Neth AG																																																																	
<i>Hinterfüllung ab ca. 22.05.2015</i>	Albin Bohrer																																																																	
<p><b>Bemerkungen Termine:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th><th>Do</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th> </tr> <tr> <th>08.05</th><th>09.05</th><th>10.05</th><th>11.05</th><th>12.05</th><th>13.05</th><th>14.05</th><th>15.05</th><th>16.05</th><th>17.05</th><th>18.05</th><th>19.05</th><th>20.05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>23°</td><td>16°</td><td>14°</td><td>22°</td><td>28°</td><td>23°</td><td>20°</td><td>19°</td><td>18°</td><td>17°</td><td>17°</td><td>18°</td><td>18°</td> </tr> <tr> <td>8°</td><td>12°</td><td>8°</td><td>6°</td><td>13°</td><td>10°</td><td>13°</td><td>11°</td><td>11°</td><td>10°</td><td>10°</td><td>9°</td><td>9°</td> </tr> </tbody> </table>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	13.05	14.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	20.05														23°	16°	14°	22°	28°	23°	20°	19°	18°	17°	17°	18°	18°	8°	12°	8°	6°	13°	10°	13°	11°	11°	10°	10°	9°	9°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi																																																						
08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	13.05	14.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	20.05																																																						
23°	16°	14°	22°	28°	23°	20°	19°	18°	17°	17°	18°	18°																																																						
8°	12°	8°	6°	13°	10°	13°	11°	11°	10°	10°	9°	9°																																																						
<p>Jourfix Dienstag 12.05.04.2015 ab 13.15 Uhr.(ab ca. 13.30 Uhr mit Albain Bohrer AG)</p> <p><u>Infotafel</u>  <i>Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</i></p>																																																																		

Philipp Setz  
 Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 05.05.2015



Seite 2 von 2