

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 22. Mai 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 22 vom 25.Mai bis 29. Mai 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																						
<p>KW 22 vom 25.05.2015 –29.05.2015 <i>Montag 25.05.2015 ist Feiertag (Pfingsten)</i></p> <p>Perimeterdämmung Wände Schulhaus</p> <p>Wände 1.OG und Decke 1.OG Sickerleitung und Perimeterdämmung Wände Kindergarten</p> <p>Installateure nach Aufgebot Polier</p> <p><i>Hinterfüllung</i> <i>22.05.2015 Installation, Maschinen zügeln</i> <i>Ab Dienstag 26.05.2015 Hinterfüllung</i></p>	<p>Rofra Bau AG</p> <p>Rofra Bau AG Rofra Bau AG</p> <p>Rechsteiner AG Häsler AG Neth AG</p> <p>Albin Bohrer</p>																																																																						
<p>Bemerkungen Termine:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><small>Kanton Basel-Landschaft, Schweiz, 47.52°N 7.61°O 287m ü.NN </small></p> <p><small>Münchenstein 47.52°N / 7.61°E (287m ü.NN.)</small></p> <table style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <tr> <td>Fr</td><td>Sa</td><td>So</td><td>Mo</td><td>Di</td><td>Mi</td><td>Do</td><td>Fr</td><td>Sa</td><td>So</td><td>Mo</td><td>Di</td><td>Mi</td><td>Do</td> </tr> <tr> <td>22.05</td><td>23.05</td><td>24.05</td><td>25.05</td><td>26.05</td><td>27.05</td><td>28.05</td><td>29.05</td><td>30.05</td><td>31.05</td><td>01.06</td><td>02.06</td><td>03.06</td><td>04.06</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>17°</td><td>17°</td><td>18°</td><td>17°</td><td>13°</td><td>12°</td><td>16°</td><td>17°</td><td>18°</td><td>19°</td><td>20°</td><td>22°</td><td>22°</td><td>21°</td> </tr> <tr> <td>6°</td><td>8°</td><td>9°</td><td>11°</td><td>9°</td><td>6°</td><td>7°</td><td>9°</td><td>9°</td><td>10°</td><td>11°</td><td>11°</td><td>13°</td><td>14°</td> </tr> </table> </div> <p>Jourfix Dienstag 26.05.04.2015 ab 13.15 Uhr mit Herr Freiermuth (Holzbau)</p> <p><u>Infotafel</u> <i>Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</i></p>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05	31.05	01.06	02.06	03.06	04.06															17°	17°	18°	17°	13°	12°	16°	17°	18°	19°	20°	22°	22°	21°	6°	8°	9°	11°	9°	6°	7°	9°	9°	10°	11°	11°	13°	14°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do																																																										
22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05	31.05	01.06	02.06	03.06	04.06																																																										
17°	17°	18°	17°	13°	12°	16°	17°	18°	19°	20°	22°	22°	21°																																																										
6°	8°	9°	11°	9°	6°	7°	9°	9°	10°	11°	11°	13°	14°																																																										



Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Seite 1 von 2

Fotos vom 19.05.2015



Seite 2 von 2