

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 29. Mai 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 23 vom 01. Juni bis 05. Juni 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																	
KW 23 vom 01. Juni 2015 –05. Juni 2015																																																																		
Decke + Treppenläufe 1 OG betonieren Wände 2. OG	Rofra Bau AG Rofra Bau AG																																																																	
Installateure nach Aufgebot Polier	Rechsteiner AG Häsler AG Neth AG																																																																	
Hinterfüllung	Albin Bohrer																																																																	
Ab Donnerstag 04.06.2015 Beginn versetzen Schwellen etc.	Mangold, Holzbau																																																																	
Ab Donnerstag 04.06.2015 Beginn Montage Fassadengerüst	Roth Gerüste AG																																																																	
Bemerkungen Termine:																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th><th>Do</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th> </tr> <tr> <th>29.05</th><th>30.05</th><th>31.05</th><th>01.06</th><th>02.06</th><th>03.06</th><th>04.06</th><th>05.06</th><th>06.06</th><th>07.06</th><th>08.06</th><th>09.06</th><th>10.06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>22°</td><td>17°</td><td>21°</td><td>23°</td><td>18°</td><td>21°</td><td>23°</td><td>24°</td><td>24°</td><td>24°</td><td>23°</td><td>22°</td><td>23°</td> </tr> <tr> <td>13°</td><td>11°</td><td>9°</td><td>14°</td><td>11°</td><td>8°</td><td>13°</td><td>15°</td><td>15°</td><td>16°</td><td>15°</td><td>14°</td><td>14°</td> </tr> </tbody> </table>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	29.05	30.05	31.05	01.06	02.06	03.06	04.06	05.06	06.06	07.06	08.06	09.06	10.06														22°	17°	21°	23°	18°	21°	23°	24°	24°	24°	23°	22°	23°	13°	11°	9°	14°	11°	8°	13°	15°	15°	16°	15°	14°	14°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi																																																						
29.05	30.05	31.05	01.06	02.06	03.06	04.06	05.06	06.06	07.06	08.06	09.06	10.06																																																						
22°	17°	21°	23°	18°	21°	23°	24°	24°	24°	23°	22°	23°																																																						
13°	11°	9°	14°	11°	8°	13°	15°	15°	16°	15°	14°	14°																																																						
Jourfix Dienstag 02.06.2015 ab 13.15 Uhr																																																																		
<u>Infotafel</u>																																																																		
Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.																																																																		

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 26.05.2015



Seite 2 von 2