

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 5. Juni 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 24 vom 08. Juni bis 12. Juni 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																						
KW 24 vom 08. Juni 2015 –12. Juni 2015																																																																							
Decke Liftüberfahrt Stützmauer Eingang Aussentreppenanlage	Rofra Bau AG																																																																						
Installateure nach Aufgebot Polier	Rechsteiner AG Häsler AG Neth AG																																																																						
Fertigstellung Hinterfüllung	Albin Bohrer																																																																						
ab ca. Donnerstag 11.06.2015 Beginn Aufrichte	Mangold, Holzbau																																																																						
bis Donnerstag 11.06.2015 Montage Fassadengerüst	Roth Gerüste AG																																																																						
Bemerkungen Termine:																																																																							
<p>Münchenstein 47.52°N / 7.61°E (287m ü.NN.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> <th>Do</th> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> <th>Do</th> </tr> <tr> <th>05.06</th> <th>06.06</th> <th>07.06</th> <th>08.06</th> <th>09.06</th> <th>10.06</th> <th>11.06</th> <th>12.06</th> <th>13.06</th> <th>14.06</th> <th>15.06</th> <th>16.06</th> <th>17.06</th> <th>18.06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>30°</td> <td>30°</td> <td>23°</td> <td>19°</td> <td>12°</td> <td>21°</td> <td>25°</td> <td>27°</td> <td>26°</td> <td>23°</td> <td>22°</td> <td>22°</td> <td>22°</td> <td>21°</td> </tr> <tr> <td>17°</td> <td>20°</td> <td>16°</td> <td>12°</td> <td>10°</td> <td>9°</td> <td>14°</td> <td>14°</td> <td>16°</td> <td>15°</td> <td>13°</td> <td>13°</td> <td>11°</td> <td>11°</td> </tr> </tbody> </table>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	05.06	06.06	07.06	08.06	09.06	10.06	11.06	12.06	13.06	14.06	15.06	16.06	17.06	18.06															30°	30°	23°	19°	12°	21°	25°	27°	26°	23°	22°	22°	22°	21°	17°	20°	16°	12°	10°	9°	14°	14°	16°	15°	13°	13°	11°	11°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do																																																										
05.06	06.06	07.06	08.06	09.06	10.06	11.06	12.06	13.06	14.06	15.06	16.06	17.06	18.06																																																										
30°	30°	23°	19°	12°	21°	25°	27°	26°	23°	22°	22°	22°	21°																																																										
17°	20°	16°	12°	10°	9°	14°	14°	16°	15°	13°	13°	11°	11°																																																										
<p>Jourfix Dienstag : 09.06.2015 ab 8.00 Uhr</p> <p><u>Infotafel</u> Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</p>																																																																							

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Seite 1 von 2

Fotos vom 02.06.2015



Seite 2 von 2