

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

**Baustelleninfo**

Willisau, 21. August 2015/ps  
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

**Kalenderwoche 35 vom 24. August bis 28. August 2015**

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																				
<p><b>KW 35 vom 24. August 2015 –28. August 2015</b>                      Perimeterdämmung (falls nicht fertig)                      Liftmontage                      Aussentreppe Ausschalen / Kosmetik/ Absturzsicherung                      Flachdacharbeiten Isolation                      Montage Aussentüren                      Elektro: Montage Bodenkanäle ab 24.08.2015                      Montage GIS-Wände ( je nach Gipser Grundputz)                      Montage und Flügelmontage (Fertigstellung)                      Arbeiten Innen und Fassade</p>	<p>Rofra Bau AG                      Lift AG                      Rofra Bau AG                      Morath / Installateuren                      Bühlmann AG, Wauwil                      Rechsteiner AG                      Neth AG                      Setz Fensterbau                      Mangold, Holzbau</p>																																																				
<p><b>Bemerkungen Termine:</b>                      Jourfix Dienstag : <b>Dienstag 25.08.2015 ab 13.15 Uhr</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Fr 21.08</td> <td>Sa 22.08</td> <td>So 23.08</td> <td>Mo 24.08</td> <td>Di 25.08</td> <td>Mi 26.08</td> <td>Do 27.08</td> <td>Fr 28.08</td> <td>Sa 29.08</td> <td>So 30.08</td> <td>Mo 31.08</td> <td>Di 01.09</td> <td>Mi 02.09</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>24°</td> <td>24°</td> <td>24°</td> <td>19°</td> <td>21°</td> <td>25°</td> <td>27°</td> <td>28°</td> <td>28°</td> <td>26°</td> <td>24°</td> <td>24°</td> <td>23°</td> </tr> <tr> <td>13°</td> <td>12°</td> <td>13°</td> <td>15°</td> <td>13°</td> <td>13°</td> <td>14°</td> <td>16°</td> <td>17°</td> <td>17°</td> <td>16°</td> <td>15°</td> <td>15°</td> </tr> </table> <p><b>Bedarf Kran muss frühzeitig mit Formular angemeldet werden. (siehe Beilage)</b>  <u>Infotafel</u>  <i>Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</i></p>		Fr 21.08	Sa 22.08	So 23.08	Mo 24.08	Di 25.08	Mi 26.08	Do 27.08	Fr 28.08	Sa 29.08	So 30.08	Mo 31.08	Di 01.09	Mi 02.09														24°	24°	24°	19°	21°	25°	27°	28°	28°	26°	24°	24°	23°	13°	12°	13°	15°	13°	13°	14°	16°	17°	17°	16°	15°	15°
Fr 21.08	Sa 22.08	So 23.08	Mo 24.08	Di 25.08	Mi 26.08	Do 27.08	Fr 28.08	Sa 29.08	So 30.08	Mo 31.08	Di 01.09	Mi 02.09																																									
24°	24°	24°	19°	21°	25°	27°	28°	28°	26°	24°	24°	23°																																									
13°	12°	13°	15°	13°	13°	14°	16°	17°	17°	16°	15°	15°																																									

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail [philipp.setz@baureag.ch](mailto:philipp.setz@baureag.ch)

Seite 1 von 3

Fotos vom 18.08.2015  
Detail Fassade



Treppenhaus



Seite 2 von 3

1620 SH Löffelmatt

Ort; Datum

.....

Anmeldung Bedienung **Kranzüge** SH Löffelmatt, Münchenstein

Datum:.....Zeit : ..... Anzahl Kranzüge ..... Stück / Dauer : .....

Datum:.....Zeit : ..... Anzahl Kranzüge ..... Stück / Dauer : .....

Datum:.....Zeit : ..... Anzahl Kranzüge ..... Stück / Dauer : .....

In der Zeit vom 25.07.2015 bis 09.08.2015 hat die Firma Rofra Betriebsferien. (keine Reservation möglich )

Die Anmeldung muss ca. 1 Woche vor Gebrauch an folgende Adresse schriftlich zugestellt werden.

Rofra Bau AG	Telefon	061 756 94 94
Weidenring 34	FAX	061 756 94 92
4147 Aesch		
Bauführer	E-Mail	michael.vidal@rofrabaut.ch
Bauführer Michael Vidal	Natel	079 343 31 81

Datum, Unterschrift :

.....