

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 27. August 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 36 vom 31. August bis 04. September 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
KW 36 vom 31. August 2015 –04. September 2015	
Liftmontage Fertigstellung	Lift AG
Flachdacharbeiten Isolation	Morath / Installateuren
Rohbauinstallationen Montage GIS-Wände (je nach Gips Grundputz)	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG Neth AG
Montage und Flügelmontage (Fertigstellung)	Setz Fensterbau
Arbeiten Innen und Fassade	Mangold, Holzbau
Vorschau: Ab Montag 07.09.2015 Beginn Unterlagsboden	J Sigg AG
Reinigung Baustelle für Aufrichte bis Freitagmittag 04.09.2015	ALLE

Bemerkungen Termine:

Jourfix: **Dienstag 01.09 ab 13.15 Uhr**

Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di
28.08	29.08	30.08	31.08	01.09	02.09	03.09	04.09	05.09	06.09	07.09	08.09
31°	32°	32°	26°	20°	23°	22°	21°	20°	20°	21°	22°
20°	19°	20°	18°	16°	15°	14°	12°	11°	11°	11°	12°

Bedarf Kran muss frühzeitig mit Formular angemeldet werden. (siehe Beilage)

Infotafel

Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Seite 1 von 3

Fotos vom 25.08.2015
Fassade



Innere Gipsearbeiten



Seite 2 von 3

1620 SH Löffelmatt

Ort; Datum

.....

Anmeldung Bedienung **Kranzüge** SH Löffelmatt, Münchenstein

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

In der Zeit vom 25.07.2015 bis 09.08.2015 hat die Firma Rofra Betriebsferien. (keine Reservation möglich)

Die Anmeldung muss ca. 1 Woche vor Gebrauch an folgende Adresse schriftlich zugestellt werden.

Rofra Bau AG	Telefon	061 756 94 94
Weidenring 34	FAX	061 756 94 92
4147 Aesch		
Bauführer	E-Mail	michael.vidal@rofrabaut.ch
Bauführer Michael Vidal	Natel	076 343 31 81

Datum, Unterschrift :

.....