

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 13. November 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 47 vom 16. November 2015 bis 20. November 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
KW 47 vom 16 November 2015 – 20. November 2015	
Am Montagmorgen 16.11.2015 muss der Umschlagplatz geräumt sein. Firma Albin Borer Beginn mit der Auffüllung Nordfassade	Alle
Beginn Terraingestaltung Nordfassade ab Montag 16.11.2015	A. Borer
Heizen Unterlagsboden	Häsler AG
KSR TV-Leitung Montag/Dienstag	Rechsteiner / A. Borer
Einzug TV-Kabel Freitag 20.11.2015	Saphir Group
Bodenbeläge Schulhaus 2 OG bis Ende Woche	ABT, Bodenbeläge
Fertigstellung Montage Wände/Decken Leibungen Kindergarten 1:OG	Mangold
Deckenverkleidungen in Gips	Estermann AG
Flachdach Terrasse ca. ab Mittwoch 11.11.15	Morath
Installationen Allgemein (nach Baufortschritt Holzbauer)	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG
Innere Gipserarbeiten	Floccari
Malerarbeiten SH 2.OG/ Kindergarten 1.OG	Bernardi
Platten Nassräume ab 16.11.2015	Fischer AG

<p>Vorschau Deckenverkleidungen in Gips (gem. Holzbauer 07.12.2015) Fundamente Verbindungsbau ab 23.11.2015</p>	<p>Estermann Rofra</p>																																																																						
<p>Bemerkungen Termine:</p> <p>Münchenstein 47.52°N / 7.61°E (287m ü.NN.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> <th>Do</th> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> <th>Do</th> </tr> <tr> <th>13.11</th> <th>14.11</th> <th>15.11</th> <th>16.11</th> <th>17.11</th> <th>18.11</th> <th>19.11</th> <th>20.11</th> <th>21.11</th> <th>22.11</th> <th>23.11</th> <th>24.11</th> <th>25.11</th> <th>26.11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>13°</td> <td>10°</td> <td>14°</td> <td>15°</td> <td>14°</td> <td>14°</td> <td>13°</td> <td>14°</td> <td>13°</td> <td>11°</td> <td>11°</td> <td>11°</td> <td>11°</td> <td>11°</td> </tr> <tr> <td>5°</td> <td>4°</td> <td>4°</td> <td>6°</td> <td>6°</td> <td>10°</td> <td>8°</td> <td>9°</td> <td>8°</td> <td>6°</td> <td>5°</td> <td>4°</td> <td>4°</td> <td>4°</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jourfix: Dienstag 17.11.2015 ab 13.15 Uhr</p> <p>Wir bitten alle Unternehmer, die Eingangstüren während dem Tag und Nacht immer zu schliessen.</p> <p><u>Infotafel</u> Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</p>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	13.11	14.11	15.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	21.11	22.11	23.11	24.11	25.11	26.11															13°	10°	14°	15°	14°	14°	13°	14°	13°	11°	11°	11°	11°	11°	5°	4°	4°	6°	6°	10°	8°	9°	8°	6°	5°	4°	4°	4°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do																																																										
13.11	14.11	15.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	21.11	22.11	23.11	24.11	25.11	26.11																																																										
13°	10°	14°	15°	14°	14°	13°	14°	13°	11°	11°	11°	11°	11°																																																										
5°	4°	4°	6°	6°	10°	8°	9°	8°	6°	5°	4°	4°	4°																																																										

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 10.11.2015
Ausschnitt Nordfassade



Wand/Decke/Fenster

