

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 25. Februar 2016/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 09 vom 29. Februar 2016 bis 04. März 2016

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																												
<p>KW 09/2016 vom 29. Februar – 04. März 2016</p> <p>Umgebungsarbeiten</p> <p>Montage Heizkörper Altbau (Zwischenbau)</p>	<p>Salathé Gartenbau</p> <p>Häsler AG</p>																																												
<p>Bemerkungen Termine:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Sa 27.02</th> <th>So 28.02</th> <th>Mo 29.02</th> <th>Di 01.03</th> <th>Mi 02.03</th> <th>Do 03.03</th> <th>Fr 04.03</th> <th>Sa 05.03</th> <th>So 06.03</th> <th>Mo 07.03</th> <th>Di 08.03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>6°</td> <td>2°</td> <td>2°</td> <td>2°</td> <td>4°</td> <td>4°</td> <td>3°</td> <td>3°</td> <td>4°</td> <td>5°</td> <td>5°</td> </tr> <tr> <td>-1°</td> <td>-2°</td> <td>-1°</td> <td>-2°</td> <td>-1°</td> <td>1°</td> <td>0°</td> <td>-1°</td> <td>-1°</td> <td>0°</td> <td>1°</td> </tr> </tbody> </table>		Sa 27.02	So 28.02	Mo 29.02	Di 01.03	Mi 02.03	Do 03.03	Fr 04.03	Sa 05.03	So 06.03	Mo 07.03	Di 08.03												6°	2°	2°	2°	4°	4°	3°	3°	4°	5°	5°	-1°	-2°	-1°	-2°	-1°	1°	0°	-1°	-1°	0°	1°
Sa 27.02	So 28.02	Mo 29.02	Di 01.03	Mi 02.03	Do 03.03	Fr 04.03	Sa 05.03	So 06.03	Mo 07.03	Di 08.03																																			
6°	2°	2°	2°	4°	4°	3°	3°	4°	5°	5°																																			
-1°	-2°	-1°	-2°	-1°	1°	0°	-1°	-1°	0°	1°																																			

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos

