

**Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 08.08.2016 – 12.08.2016 KW 32**

**Verteiler**  
 Baukommission  
 Schulleitung  
 Medienverantwortliche  
 Fachplaner  
 Unternehmer

*Arbeiten / Termine Thema Unternehmer*


**Arbeiten bis 05.08.2016 KW 31**

Rückbau Abbruch des mittleren Schultraktes. Knecht AG

**Arbeiten ab 08.08.2016 KW 32**

Aushub Beginn der Aushubarbeiten Knecht AG

**Wetterprognose**



Die Bauleitung **Adrian Hänggi**  
 Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein,

## Abbrucharbeiten Mitteltrakt



## Betonvordächer zurückschneiden Pausenhof

