

**Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 10.10.2016 – 14.10.2016 KW 41**

*Verteiler* Baukommission  
Schulleitung  
Medienverantwortliche  
Fachplaner  
Unternehmer

<i>Arbeiten / Termine</i>	<i>Thema</i>	<i>Unternehmer</i>
---------------------------	--------------	--------------------

Baumeister	Wände Untergeschoss Schulhaus Bodenplatte Kindergarten	Erne AG
Elektriker	Einlagen Bodenplatte Kindergarten	JasliXamax
Heizung	Provisorische Heizung Kindergarten	LaubInnovent

**Wetterprognose**



**Adrian Hänggi**  
Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein

## Wände Schulhaus



## Bodenplatte Kindergarten

