


Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 09.01.2017 – 13.01.2017 KW 2

Verteiler
 Baukommission
 Schulleitung
 Medienverantwortliche
 Fachplaner
 Unternehmer

Arbeiten / Termine	Thema	Unternehmer
Holzbauer	Abdichten Bitumen für Schwellen Aufrichten Holzbau KIGA	PM Mangold
Gerüst	Gerüstdemontage innen KIGA ab 10.01.17	Roth Gerüste

Wetterprognose



Adrian Hänggi
 Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein

Wände Treppenhaus Schulhaus



Zufahrt Baustelle - Pausenhof



Kindergarten, Vorbereitung für Holzbauer

