


Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 13.02.2017 – 24.02.2017 KW 07/8

Verteiler Baukommission
Schulleitung
Medienverantwortliche
Fachplaner

Arbeiten / Termine	Thema	Unternehmer
--------------------	-------	-------------

Baumeister	Treppen Schulhaus, Wände + Decken EG + 1. OG	Erne AG
Installationen	Sämtliche Installationen wie Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen sind am Kindergarten am Installieren.	Paul Weber Laubi Innovent NTS Klima Jaisli Xamax
Flachdach	Beginn der Isolationsarbeiten ab KW 8	Morath



Adrian Hänggi
Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein

Installationen Decke KIGA



Wände EG Schulhaus



Treppenaufgang Schulhaus

