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Anhang 1
Raumprogramme Varianten



STRATEGIE DEZENTRAL LANGE HEID 15 Klassen

Gemeinde / Kanton:

Grundlagen: 15 Anzahl Klassen (inkl. 3 IK) 15 Anzahl Klassen (inkl. 2 IK) 0 Anzahl Klassen (inkl. 1 IK)
1 Kleinklassen KK 1 Kleinklassen KK 0 Kleinklassen KK
2 Einführungsklassen EK 2 Einführungsklassen EK 0 Einführungsklassen EK

_ Raumstandards Primarstufe, Basel Stadt, 16. Dezember 2021 0 Femdsprachenklassen FSK 0 Femdsprachenklassen FSK 0 Femdsprachenklassen FSK
18 Total 18 Total 0 Total

4 Kiga-Klassen 4 Kiga-Klassen 0 Kiga-Klassen
4 Kiga-Klassen 4 Kiga-Klassen 0 Kiga-Klassen

Raumgruppen und Raumtypen Menge pro Klasse Bemerkungen Mengen Soll Mengen Soll Mengen Soll

m2 /
Raum

Anzahl Räume pro Klasse Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen

I Klassenzimmer 18 1'296 17 1 72

Klassenzimmer 72 1 pro Klasse 18 72 1'296 inkl. 1 KK / 2 EK 17 inkl. 1 KK / 2 EK 1 72 72 Aufstockung

II Gruppenräume 39 612 20 1 18

Gruppenraum 18 36 m2 pro zwei Klassen 18 18 324 inkl. 1 KK / 2 EK 17 inkl. 1 KK / 2 EK 1 18 18 Aufstockung

Schülerarbeitsplätze im Korridor 10 1  pro Klasse 18 10 180 inkl. 1 KK / 2 EK 0 0 10 0
36 IK Gruppenraum IK haben einen zusätzlichen

Gruppenraum
3 36 108 3 0 36 0

III Spezialräume Unterricht 10 542 10 0 0

Multifunktionalraum 72 1 bis 18 Klassen
2 ab 24 Klassen

Multifunktionsraum
Medien und Informatik BeF

1 72 72 1 Trakt 3+4 EG 0 72 0

Gestalten: Textil 60 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 60 120 2 Trakt 1+2 EG / OG 0 60 0

Gestalten: Werken 60 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 60 120 2 Trakt 6 EG 0 60 0

Gestalten: Maschinenraum 30 1 bis 24 Klassen
2 ab 30 Klassen

1 30 30 1 0 30 0

Gestalten: Ton- und Nassraum 30 1 pro Schulanlage 1 30 30 1 0 30 0
Gestalten: Brennofen 10 1 pro Gemeinde 1 10 10 1 0 10 0
Musikzimmer 80 1 bis 9 Klassen

2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 Zimmer angrenzend an Aula
ab 2 Musikzimmer

2 80 160 2 Trakt 3+4 OG
Trakt 5 EG

0 80 0

IV Spezialräume Material 7 138 7 0 0

Materialraum Multifunktionalraum 18 1 bis18 Klassen
2 ab 24 Klassen

Gruppenraum zu Multifunktionsraum 1 18 18 1 0 18 0

Materialraum Gestalten: Textil 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 20 40 2 0 20 0

Materialraum Gestalten: Werken 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 20 40 2 0 20 0

Materialraum Musik 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 20 40 2 0 20 0

V Förderung 2 144 Bestand 68 1 76 Aufstockung

Förderräume Flächenbudget 72 1 bis 9 Klassen Psychomotorik, DaZ und Logo 2 72 144 1 68 68 Trakt 3+4 / 5 1 76 76

VI Gemeinschaftsräume 3 280 2 0 0

Aula 180 1 pro Schulanlage 1 180 180 1 171 Trakt 5 EG 0 180 0
Küche 20 1 pro Schulanlage 1 20 20 0 20 0 20 0
Bibliothek / Mediothek 80 1 pro Schulanlage 1 80 80 1 90 Trakt 5 1.OG 0 80 0

VII Betreuung und Verpflegung 1'015

SEB 1'015 Bedarf SJ 2054/55 IST 324 Trakt 7 OG 180 Aufstockung

VIII Lehrkraftbereich (exkl. Lagerräume) 40 472 Bestand 465 0 0

Schulleitungsbüro 160 Zentral an einem Standort Raumprogramm Ist-Situation
im Lange Heid

1 160 160 SA Lange Heid 1 0

Schulsekretariat 80 Zentral an einem Standort Raumprogramm Ist-Situation
im Lange Heid

1 80 80 SA Lange Heid 1 0

Büro Sozialarbeit (SSA) 14 1 pro Schulanlage 1 14 14 1 0
Sitzungszimmer 20 1 pro Schulanlage 1 20 20 1 0
Aufenthaltsraum Lehrpersonenn 6 pro Klasse 18 6 108 inkl. 1 KK / 2 EK 18 0
Arbeitsplatz pro Lehrperson 5 pro Klasse 18 5 90 inkl. 1 KK / 2 EK 18 0

Trakt 1+2 UG
Trakt 3+4 UG
Trakt 6 EG

Trakt 5
IST

465 m2

PS Lange Heid SOLL

Richtraumprogramm (RRP)

Münchenstein / BL

Richtraumprogramm Münchenstein / BL

Bedarf Aufstockung Trakt 1+2PS Lange Heid BESTAND

Trakt 6 EG



Quantitative Raumanalyse

STRATEGIE ZENTRAL LANGE HEID 14 Klassen

Gemeinde / Kanton:

Grundlagen: 14 Anzahl Klassen (inkl. 2 IK)
1 Kleinklassen KK
2 Einführungsklassen EK

_ Raumstandards Primarstufe, Basel Stadt, 16. Dezember 2021 0 Femdsprachenklassen FSK
17 Total

6 KIGA
6 KIGA

Raumgruppen und Raumtypen Menge pro Klasse Bemerkungen Mengen Soll

m2 /
Raum

Anzahl Räume pro Klasse Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen

I Klassenzimmer 17 1'224

Klassenzimmer 72 1 pro Klasse 17 72 1'224 inkl. 1 KK / 2 EK

II Gruppenräume 36 548

Gruppenraum 18 36 m2 pro zwei Klassen 17 18 306 inkl. 1 KK / 2 EK

Schülerarbeitsplätze im Korridor 10 1  pro Klasse 17 10 170 inkl. 1 KK / 2 EK

36 IK Gruppenraum IK haben einen zusätzlichen
Gruppenraum

2 36 72

III Spezialräume Unterricht 10 542

Multifunktionalraum 72 1 bis 18 Klassen
2 ab 24 Klassen

Multifunktionsraum
Medien und Informatik BeF

1 72 72

Gestalten: Textil 60 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 60 120

Gestalten: Werken 60 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 60 120

Gestalten: Maschinenraum 30 1 bis 24 Klassen
2 ab 30 Klassen

1 30 30

Gestalten: Ton- und Nassraum 30 1 pro Schulanlage 1 30 30
Gestalten: Brennofen 10 1 pro Gemeinde 1 10 10
Musikzimmer 80 1 bis 9 Klassen

2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 Zimmer angrenzend an Aula
ab 2 Musikzimmer

2 80 160

IV Spezialräume Material 7 138

Materialraum Multifunktionalraum 18 1 bis18 Klassen
2 ab 24 Klassen

Gruppenraum zu Multifunktionsraum 1 18 18

Materialraum Gestalten: Textil 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 20 40

Materialraum Gestalten: Werken 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 20 40

Materialraum Musik 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 20 40

V Förderung 2 144

Förderräume Flächenbudget 72 1 bis 9 Klassen Psychomotorik, DaZ und Logo 2 72 144

VI Gemeinschaftsräume 3 280

Aula 180 1 pro Schulanlage 1 180 180
Küche 20 1 pro Schulanlage 1 20 20
Bibliothek / Mediothek 80 1 pro Schulanlage 1 80 80

VII Betreuung und Verpflegung 1'015

SEB 1'015 Bedarf SJ 2054/55

VIII Lehrkraftbereich (exkl. Lagerräume) 38 461

Schulleitungsbüro 160 Zentral an einem Standort Raumprogramm Ist-Situation
im Lange Heid

1 160 160 SA Lange Heid

Schulsekretariat 80 Zentral an einem Standort Raumprogramm Ist-Situation
im Lange Heid

1 80 80 SA Lange Heid

Büro Sozialarbeit (SSA) 14 1 pro Schulanlage 1 14 14
Sitzungszimmer 20 1 pro Schulanlage 1 20 20
Aufenthaltsraum Lehrpersonenn 6 pro Klasse 17 6 102 inkl. 1 KK / 2 EK

Arbeitsplatz pro Lehrperson 5 pro Klasse 17 5 85 inkl. 1 KK / 2 EK

PS Lange Heid SOLL

Richtraumprogramm (RRP)

Münchenstein / BL

Richtraumprogramm Münchenstein / BL



Quantitative Raumanalyse

STRATEGIE DEZENTRAL LOOG 8 Klassen

Gemeinde / Kanton:

Grundlagen: 8 Anzahl Klassen 8 Anzahl Klassen 0 Anzahl Klassen
_ Raumstandards Primarstufe, Basel Stadt, 16. Dezember 2021 0 Kleinklassen KK 0 Kleinklassen KK 0 Kleinklassen KK

1 Einführungsklassen EK 0 Einführungsklassen EK 1 Einführungsklassen EK
1 Femdsprachenklassen FSK 1 Femdsprachenklassen FSK 0 Femdsprachenklassen FSK

10 Total 9 Total 1 Total

3 Kiga-Klassen 3 Kiga-Klassen 0 Kiga-Klassen
3 Total  Klassen 3 Total  Klassen 0 Total  Klassen

Raumgruppen und Raumtypen Menge pro Klasse Bemerkungen Mengen Soll Mengen Soll Mengen Soll

m2 /
Raum

Anzahl Räume pro Klasse Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen

I Klassenzimmer 10 720 9 1 72

Klassenzimmer 72 1 pro Klasse 10 72 720 8 PS + 1 EK 9 72 9 SH 1 72 72
    +1 FSK

II Gruppenräume 20 280 9 2 28

Gruppenraum 18 36 m2 pro zwei Klassen 10 18 180 8 PS + 1 EK
+1 FSK

9 18 8 SH / 1 Annex 1 18 18

Schülerarbeitsplätze im Korridor 10 1  pro Klasse 10 10 100 0 10 1 10 10
36 IK Gruppenraum IK haben einen zusätzlichen

Gruppenraum
0 36 0 0 36 0 36 0

III Spezialräume Unterricht 8 422 7 1 80

Multifunktionalraum 72 1 bis 18 Klassen
2 ab 24 Klassen

Multifunktionsraum
Medien und Informatik BeF

1 72 72 1 72 Annex 0 72 0

Gestalten: Textil 60 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 60 60 8 PS + 1 EK 1 60 SH Turnhalle OG 0 60 0

Gestalten: Werken 60 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 60 60 8 PS + 1 EK 1 60 SH Turnhalle UG 0 60 0

Gestalten: Maschinenraum 30 1 bis 24 Klassen
2 ab 30 Klassen

1 30 30 1 30 SH Turnhale UG 0 30 0

Gestalten: Ton- und Nassraum 30 1 pro Schulanlage 1 30 30 1 30 SH Turnhalle UG 0 30 0
Gestalten: Brennofen 10 1 pro Gemeinde 1 10 10 1 10 SH Turnhalle UG 0 10 0
Musikzimmer 80 1 bis 9 Klassen

2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 Zimmer angrenzend an Aula
ab 2 Musikzimmer

2 80 160 8 PS + 1 EK
+1 FSK

1 80 Annex 1 80 80

IV Spezialräume Material 5 98 2 1 20

Materialraum Multifunktionalraum 18 1 bis18 Klassen
2 ab 24 Klassen

Gruppenraum zu Multifunktionsraum 1 18 18 0 18 0 18 0

Materialraum Gestalten: Textil 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 20 20 1 20 0 20 0

Materialraum Gestalten: Werken 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 20 20 1 20 0 20 0

Materialraum Musik 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 20 40 0 20 1 20 20

V Förderung 2 144 1 90 1 54

Förderräume Flächenbudget 72 1 bis 9 Klassen Psychomotorik, DaZ und Logo 2 72 144 1 90 90 SH Turnhalle EG 1 54 54

VI Gemeinschaftsräume 3 280 2 0 0

Aula 180 1 pro Schulanlage 1 180 180 1 111 SH Turnhalle 0
Küche 20 1 pro Schulanlage 1 20 20 0 20 0
Bibliothek / Mediothek 80 1 pro Schulanlage 1 80 80 1 70 SH Turnhalle 0

VII Betreuung und Verpflegung separate Betrachtung

SEB 510 Bedarf SJ 2054/55 576 SH UG + Turnhalle 0

VIII Lehrkraftbereich (exkl. Lagerräume) 22 144 0 0 2 11

Büro Sozialarbeit (SSA) 14 1 pro Schulanlage 1 14 14 0 0
Sitzungszimmer 20 1 pro Schulanlage 1 20 20 0 0
Aufenthaltsraum Lehrpersonenn 6 pro Klasse 10 6 60 0 1 6
Arbeitsplatz pro Lehrperson 5 pro Klasse 10 5 50 0 1 5

PS Loog SOLL

Richtraumprogramm (RRP)

Münchenstein / BL PS Loog Neubau

Richtraumprogramm Münchenstein / BL

IST
169 m2

SOLL
11 m2

PS Loog IST



Quantitative Raumanalyse

STRATEGIE ZENTRAL LOOG 13 Klassen

Gemeinde / Kanton:

Grundlagen: 13 Anzahl Klassen (inkl. 1 IK) 9 Anzahl Klassen (inkl. 1 IK) 4 Anzahl Klassen
_ Raumstandards Primarstufe, Basel Stadt, 16. Dezember 2021 0 Kleinklassen KK 0 Kleinklassen KK 0 Kleinklassen KK

1 Einführungsklassen EK 0 Einführungsklassen EK 1 Einführungsklassen EK
1 Femdsprachenklassen FSK 0 Femdsprachenklassen FSK 1 Femdsprachenklassen FSK

15 Total 9 Total 6 Total

3 Kiga-Klassen 3 Kiga-Klassen 0 Kiga-Klassen
3 Total  Klassen 3 Total  Klassen 0 Total  Klassen

Raumgruppen und Raumtypen Menge pro Klasse Bemerkungen Mengen Soll Mengen Soll Mengen Soll

m2 /
Raum

Anzahl Räume pro Klasse Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen

I Klassenzimmer 15 1'080 9 6 432

Klassenzimmer 72 1 pro Klasse 15 72 1'080 inkl. 1 EK / 1 FSK 9 9 SH 6 72 432 inkl. 1 EK / 1 FSK

II Gruppenräume 31 456 10 12 168

Gruppenraum 18 36 m2 pro zwei Klassen 15 18 270 inkl. 1 EK / 1 FSK 9 8 SH / 1 Annex 6 18 108
inkl. 1 EK / 1 FSK

Schülerarbeitsplätze im Korridor 10 1  pro Klasse 15 10 150 0 6 10 60
36 IK Gruppenraum IK haben einen zusätzlichen

Gruppenraum
1 36 36 1 0 36 0

III Spezialräume Unterricht 10 542 7 3 200

Multifunktionalraum 72 1 bis 18 Klassen
2 ab 24 Klassen

Multifunktionsraum
Medien und Informatik BeF

1 72 72 1 Annex 0 72 0

Gestalten: Textil 60 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 60 120 1 SH Turnhalle OG 1 60 60

Gestalten: Werken 60 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 60 120 1 SH Turnhalle UG 1 60 60

Gestalten: Maschinenraum 30 1 bis 24 Klassen
2 ab 30 Klassen

1 30 30 1 SH Turnhale UG 0 30 0

Gestalten: Ton- und Nassraum 30 1 pro Schulanlage 1 30 30 1 SH Turnhalle UG 0 30 0
Gestalten: Brennofen 10 1 pro Gemeinde 1 10 10 1 SH Turnhalle UG 0 10 0
Musikzimmer 80 1 bis 9 Klassen

2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 Zimmer angrenzend an Aula
ab 2 Musikzimmer

2 80 160 1 Annex 1 80 80

IV Spezialräume Material 7 138 2 3 60

Materialraum Multifunktionalraum 18 1 bis18 Klassen
2 ab 24 Klassen

Gruppenraum zu Multifunktionsraum 1 18 18 0 0 18 0

Materialraum Gestalten: Textil 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 20 40 1 1 20 20

Materialraum Gestalten: Werken 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 20 40 1 1 20 20

Materialraum Musik 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 20 40 0 1 20 20

V Förderung 2 144 1 90 1 54

Förderräume Flächenbudget 72 1 bis 9 Klassen Psychomotorik, DaZ und Logo 2 72 144 1 90 90 SH Turnhalle EG 1 54 54

VI Gemeinschaftsräume 3 280 2 0 0

Aula 180 1 pro Schulanlage 1 180 180 1 111 SH Turnhalle DG 0 180 0
Küche 20 1 pro Schulanlage 1 20 20 0 0 20 0
Bibliothek / Mediothek 80 1 pro Schulanlage 1 80 80 1 70 SH Turnhalle UG 0 80 0

VII Betreuung und Verpflegung separate Betrachtung 0

SEB 300 SH UG

VIII Lehrkraftbereich (exkl. Lagerräume) 32 199 0 169 0 30

Büro Sozialarbeit (SSA) 14 1 pro Schulanlage 1 14 14 0 0
Sitzungszimmer 20 1 pro Schulanlage 1 20 20 0 0
Aufenthaltsraum Lehrpersonenn 6 pro Klasse 15 6 90 inkl. 2 EK / 1 FSK 0 0
Arbeitsplatz pro Lehrperson 5 pro Klasse 15 5 75 inkl. 2 EK / 1 FSK 0 0

Bedarf
30 m2

PS Loog BESTAND

IST
169 m2

PS Loog SOLL

Richtraumprogramm (RRP)

Münchenstein / BL BEDARF PS Loog Neu

Richtraumprogramm Münchenstein / BL



Quantitative Raumanalyse

STRATEGIE DEZENTRAL NEUEWELT 12 Klassen

Gemeinde / Kanton:

Grundlagen: 12 Regelklassen
0 Kleinklassen KK
1 Einführungsklassen EK

_ Raumstandards Primarstufe, Basel Stadt, 16. Dezember 2021 0 Femdsprachenklassen FSK
13 Total  Klassen

4 Kiga-Klassen
4 Total  Klassen

Raumgruppen und Raumtypen Menge pro Klasse Bemerkungen Mengen Soll

m2 /
Raum

Anzahl Räume pro Klasse Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen

I Klassenzimmer 13 936

Klassenzimmer 72 1 pro Klasse 13 72 936

II Gruppenräume 26 364

Gruppenraum 18 36 m2 pro zwei Klassen 13 18 234

Schülerarbeitsplätze im Korridor 10 1  pro Klasse 13 10 130
36 IK Gruppenraum IK haben einen zusätzlichen

Gruppenraum
0 36 0

III Spezialräume Unterricht 10 542

Multifunktionalraum 72 1 bis 18 Klassen
2 ab 24 Klassen

Multifunktionsraum
Medien und Informatik BeF

1 72 72

Gestalten: Textil 60 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 60 120

Gestalten: Werken 60 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 60 120

Gestalten: Maschinenraum 30 1 bis 24 Klassen
2 ab 30 Klassen

1 30 30

Gestalten: Ton- und Nassraum 30 1 pro Schulanlage 1 30 30
Gestalten: Brennofen 10 1 pro Gemeinde 1 10 10
Musikzimmer 80 1 bis 9 Klassen

2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 Zimmer angrenzend an Aula
ab 2 Musikzimmer

2 80 160

IV Spezialräume Material 7 138

Materialraum Multifunktionalraum 18 1 bis18 Klassen
2 ab 24 Klassen

Gruppenraum zu Multifunktionsraum 1 18 18

Materialraum Gestalten: Textil 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 20 40

Materialraum Gestalten: Werken 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 20 40

Materialraum Musik 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

2 20 40

V Förderung 2 144

Förderräume Flächenbudget 72 1 bis 9 Klassen Psychomotorik, DaZ und Logo 2 72 144

VI Gemeinschaftsräume 3 280

Aula 180 1 pro Schulanlage 1 180 180
Küche 20 1 pro Schulanlage 1 20 20
Bibliothek / Mediothek 80 1 pro Schulanlage 1 80 80

VII Betreuung und Verpflegung separate Betrachtung

VIII Lehrkraftbereich (exkl. Lagerräume) 28 177

Schulleitungsbüro 160 Zentral an einem Standort Raumprogramm Ist-Situation
im Lange Heid

0 160 0 SA Lange Heid

Schulsekretariat 80 Zentral an einem Standort Raumprogramm Ist-Situation
im Lange Heid

0 80 0 SA Lange Heid

Büro Sozialarbeit (SSA) 14 1 pro Schulanlage 1 14 14
Sitzungszimmer 20 1 pro Schulanlage 1 20 20
Aufenthaltsraum Lehrpersonenn 6 pro Klasse 13 6 78 Inkl. 1 IK

Arbeitsplatz pro Lehrperson 5 pro Klasse 13 5 65 Inkl. 1 IK

TOTAL RAUMPROGRAMM 2'581 PS HNF

PS Neuewelt SOLL

Richtraumprogramm (RRP)

Münchenstein / BL

Richtraumprogramm Münchenstein / BL



Quantitative Raumanalyse

STRATEGIE ZENTRAL NEUEWELT 8 Klassen

Gemeinde / Kanton:

Grundlagen: 8 Regelklassen 6 Regelklassen 2 Regelklassen
0 Kleinklassen KK 0 Kleinklassen KK 0 Kleinklassen KK
1 Einführungsklassen EK 1 Einführungsklassen EK 0 Einführungsklassen EK

_ Raumstandards Primarstufe, Basel Stadt, 16. Dezember 2021 0 Femdsprachenklassen FSK 0 Femdsprachenklassen FSK 0 Femdsprachenklassen FSK
9 Total  Klassen 7 Total 2 Total

4 Kiga-Klassen 4 Kiga-Klassen 0 Kiga-Klassen
4 Total  Klassen 4 Total  Klassen 0 Total  Klassen

Raumgruppen und Raumtypen Menge pro Klasse Bemerkungen Mengen Soll Mengen Soll Mengen Soll

m2 /
Raum

Anzahl Räume pro Klasse Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen Anzahl
Räume

m2 m2
total

Bemerkungen

I Klassenzimmer 9 648 7 2 144

Klassenzimmer 72 1 pro Klasse 9 72 648 7 2 72 144

II Gruppenräume 18 252 7 4 56

Gruppenraum 18 36 m2 pro zwei Klassen 9 18 162 7 2 18 36

Schülerarbeitsplätze im Korridor 10 1  pro Klasse 9 10 90 0 Keine vorhanden 2 10 20
36 IK Gruppenraum IK haben einen zusätzlichen

Gruppenraum
0 36 0 0 0 36 0

III Spezialräume Unterricht 7 342 7 0 0

Multifunktionalraum 72 1 bis 18 Klassen
2 ab 24 Klassen

Multifunktionsraum
Medien und Informatik BeF

1 72 72 1 0 72 0

Gestalten: Textil 60 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 60 60 1 0 60 0

Gestalten: Werken 60 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 60 60 1 0 60 0

Gestalten: Maschinenraum 30 1 bis 24 Klassen
2 ab 30 Klassen

1 30 30 1 Integriert 0 30 0

Gestalten: Ton- und Nassraum 30 1 pro Schulanlage 1 30 30 1 Lager UG 0 30 0
Gestalten: Brennofen 10 1 pro Gemeinde 1 10 10 1 Lager UG 0 10 0
Musikzimmer 80 1 bis 9 Klassen

2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 Zimmer angrenzend an Aula
ab 2 Musikzimmer

1 80 80 1 0 80 0

IV Spezialräume Material 4 78 4 0 0

Materialraum Multifunktionalraum 18 1 bis18 Klassen
2 ab 24 Klassen

Gruppenraum zu Multifunktionsraum 1 18 18 1 0 18 0

Materialraum Gestalten: Textil 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 20 20 1 Lager UG oder
im Zimmer

0 20 0

Materialraum Gestalten: Werken 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 20 20 1 Lager UG oder
im Zimmer

0 20 0

Materialraum Musik 20 1 bis 9 Klassen
2 bis 18 Klassen
3 ab 24 Klassen

1 20 20 1 Lager UG oder
im Zimmer

0 20 0

V Förderung 2 144 Bestand 69 1 75

Förderräume Flächenbudget 72 1 bis 9 Klassen Psychomotorik, DaZ und Logo 2 72 144 1 69 69 Turnhalle EG 1 75 75

VI Gemeinschaftsräume 3 280 2 0 0

Aula 180 1 pro Schulanlage 1 180 180 1 77 EG Klassenz. 0 180 0
Küche 20 1 pro Schulanlage 1 20 20 0 20 0 20 0
Bibliothek / Mediothek 80 1 pro Schulanlage 1 80 80 1 77 1.OG Klassenz. 0 80 0

VII Betreuung und Verpflegung separate Betrachtung

VIII Lehrkraftbereich (exkl. Lagerräume) 133 Bestand 108 4 22

Schulleitungsbüro 160 Zentral an einem Standort Raumprogramm Ist-Situation
im Lange Heid

0 160 0 SA Lange Heid 0 0 160 0

Schulsekretariat 80 Zentral an einem Standort Raumprogramm Ist-Situation
im Lange Heid

0 80 0 SA Lange Heid 0 0 80 0

Büro Sozialarbeit (SSA) 14 1 pro Schulanlage 1 14 14 1 0 14 0
Sitzungszimmer 20 1 pro Schulanlage 1 20 20 1 0 20 0
Aufenthaltsraum Lehrpersonenn 6 pro Klasse 9 6 54 7 2 6 12
Arbeitsplatz pro Lehrperson 5 pro Klasse 9 5 45 7 2 5 10

PS Neuewelt BESTAND

IST
108 m2

(77 + 31 m2)
im SH EG

PS Neuewelt SOLL

Richtraumprogramm (RRP)

Münchenstein / BL PS Neuewelt Neubau

Richtraumprogramm Münchenstein / BL



Anhang 2
Entwicklung Tagesstrukturen / Auslastung Turnhallen



Entwicklung Tagesstrukturen Schulraumentwicklung
Münchenstein

SJ 2039/40 SJ 2054/55
Erweiterungspotential Perspektive

NEUEWELT SEB NEUEWELT SEB
PS KG Tot. SuS Gr Anteil PS KG Tot. SuS Gr Anteil

inkl.1 EK inkl.1 EK

Kl. 12.5 4 MT 145 45% Kl. 12.5 4 MT 322 100%
81 25% 81 25%
64 20% 242 75%

SuS 250 72 322 Raumbedarf m2 SuS 250 72 322 Raumbedarf m2
4 322 4 322
2 129 2 483

SOLL 3.1 451 SOLL 2.5 805
m2/SuS m2/SuS

SJ 2039/40 SJ 2054/55
Erweiterungspotential Perspektive

LOOG SEB LOOG SEB
PS KG Tot. SuS Gr Anteil PS KG Tot. SuS Gr Anteil

inkl. 1 EK / 1 FSK inkl. 1 EK / 1 FSK

Kl. 9.0 3 MT 105 45% Kl. 9.0 3 MT 234 100%
59 25% 59 25%
47 20% 176 75%

SuS 180 54 234 Raumbedarf m2 SuS 180 54 234 Raumbedarf m2
4 234 4 234
2 94 2 351

SOLL 3.1 328 SOLL 2.5 585
m2/SuS m2/SuS

SJ 2039/40 SJ 2054/55
Erweiterungspotential Perspektive

LANGE HEID SEB LANGE HEID SEB
PS KG Tot. SuS Gr Anteil PS KG Tot. SuS Gr Anteil

inkl.2 EK inkl.2 EK
1 KK 1 KK

Kl. 16.5 4 MT 181 45% Kl. 16.5 4 MT 402 100%
101 25% 101 25%
80 20% 302 75%

SuS 330 72 402 Raumbedarf m2 SuS 330 72 402 Raumbedarf m2
4 402 4 402
2 161 2 603

SOLL 3.1 563 SOLL 2.5 1005
m2/SuS m2/SuS

Basler & Hofmann AG - Schulraumentwicklung - 8032 Zürich



Auslastungsberechnung Turnhallen Schulraumentwicklung Primarschule Münchenstein

Aktuell SJ 2024/25

Potential Bedarf
Ort Stufen Grösse Lekt. / Wo. Stufe Kl. Lekt. /

Wo.
und Kl.

Lekt. /
Wo.

Fak Lekt. / Wo.

Neuewelt

Turnhalle Neuewelt KIGA / PS 1-fach 31 Kindergarten Neuewelt 4 1 4 2 8
Turnhalle Kuspo KIGA / PS 31 Primarschule Neuewelt 13 3 39 39

(inkl. 1 EK)

Total 62 47

76%

Potential Bedarf
Ort Stufen Grösse Lekt. / Wo. Stufe Kl. Lekt. /

Wo.
und Kl.

Lekt. /
Wo.

Fak Lekt. / Wo.

Lange Heid

Turnhalle Lange Heid KIGA / PS 2-fach 62 Kindergarten Lange Heid 4 1 4 2 8
Primarschule Lange Heid 18 3 54 54
(inkl. 2 EK / 1 KK)

Total 62 62

100%

Potential Bedarf
Ort Stufen Grösse Lekt. / Wo. Stufe Kl. Lekt. /

Wo.
und Kl.

Lekt. /
Wo.

Fak Lekt. / Wo.

Loog

Turnhalle Loog KIGA / PS 1-fach 31 Kindergarten Loog 3 1 3 2 6
Turnhalle Kuspo KIGA / PS 0 0 Kindergarten Dillacker 0 1 0 2 0

Primarschule Loog 8 3 24 24
(inkl. 1 EK / 1 FSK)

Total 31
30

97%

Basler&Hofmann AG - Schulraumentwicklung - 8032 Zürich



Anhang 3
Neuewelt, Projekt Rapp Architekten AG, Oktober 2020

























Vincenz Reto
Abstandslinie
2.86m 



Christen
Baukosten und Projektmanagement

Grobkostenschätzung

Objekt: Aufstockung Schulhaus Neuewelt, Teilobjekt Schulhaus
Bauherrschaft: Gemeinde Münchenstein
Architekt:  Rapp Architekten AG, Basel

Kostengenauigkeit: –20%
Planstand:  Oktober 2020
Indexierung: SBI - Nordwestschweiz, April 2020; Renovation Bürogebäude 98.8
Datum KS:  11. November 2020

Christen
Baukosten- und Projektmanagement
Aeschenvorstadt 24 CH 4051 Basel

T +41(0)61 283 40 30
E baukopro@bluewin.ch

I www.cbpm.ch



Objekt: Aufstockung Schulhaus Neuewelt, Teilobjekt Schulhaus
Bauherrschaft: Gemeinde Münchenstein
Architekt:  Rapp Architekten AG, Basel

Flächen, Volumen SIA 416
� UG EG - DG

Grundstücksfläche (GSF; hier Instandstellen der 
Umgebungsfläche ca. 50% GGF)

m2 526.24

Gebäudegrundfläche (GGF; GF+AGF EG) m2 1’052.47
Gebäudevolumen (GV) SIA 416 m3 15’996.97 3’800.33 12’196.64

Gebäudevolumen Bestand 9’495.17 2’965.32 6’529.85
Gebäudevolumen neu 6’501.80 835.00 5’666.79

Geschossfläche (GF) m2 4’815.00 1’221.97 3’593.03
Geschossfläche Bestand 2’929.42 953.48 1’975.94
Geschossfläche neu 1’885.58 268.49 1’617.09

Nutzfläche (NF) m2 3’056.95 725.12 2’561.13
Hauptnutzfläche (HNF) m2 2’569.21 290.43 2’508.08

HNF 2 Büroarbeit m2 246.92
2.1 HNF Büroräume (Lehrerzimmer, Lehreraufenthalt) m2 246.92

HNF 3 Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente m2 35.24 17.62
3.2 HNF Werkstätten m2 17.62 17.62

HNF 4 Lagern, Verteilen und Verkaufen m2 272.81 272.81
4.1 HNF Lagerräume m2 272.81 272.81

HNF 5 Bildung, Unterricht und Kultur m2 2’261.16 2’261.16
5.2 HNF Allgemeine Unterrichtsräume m2 1’888.47 1’888.47
5.3 HNF Besondere Unterrichtsräume; Werken, Musik m2 197.40 197.40
5.4 HNF Bibliothek m2 175.29 175.29

Nebennutzflächen (NNF) m2 487.74 434.69 53.05
7.1 NNF Sanitärräume m2 103.72 50.67 53.05
7.3 NNF Abstellräume m2 47.54 47.54
7.7 NNF Schutzräume bzw. Lager m2 336.48 336.48

Funktionsflächen (FF) m2 247.20 215.04 32.16
8.2 FF Wasserversorgungsräume m2 26.08 26.08
8.5 FF Elektroräume m2 40.84 40.84
8.8 FF Aufzugsanlagen m2 40.20 8.04 32.16
8.9 FF Sonstige technische Räume m2 140.08 140.08

Verkehrsflächen (VF) m2 724.79 138.03 586.76
9.1 VF Flure, Hallen m2 631.94 122.94 509.00
9.2 VF Treppen und Podeste m2 92.85 15.09 77.76

Nettogeschossfläche m2 4’028.94 1’078.19 3’180.05
Konstruktionsfläche m2 556.76 143.78 412.98

% 11.56% 11.77% 11.49%
Umgebungsfläche (UF) m2 526.24

Bearbeitete Umgebungsfläche (BUF; Annahme) m2 526.24
10.1 BUF Hartplätze m2 150.00
10.2 BUF Pflanzflächen m2 75.00
10.3 BUF Rasenflächen m2 301.24

Christen
Baukosten- und Projektmanagement

2 eBKP_Kalkulation
Datum (Druck): 11.11.2020
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Kosten BKP
Pos. BKP Titel Betrag

1 Vorbereitungsarbeiten CHF 798’518
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 7’894
11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 453’768
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 120’375
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsleitungen 10’000
19 Honorare 162’540

2 Gebäude CHF 10’120’941
Kosten BKP 2 Gebäude inkl. MwSt. CHF 10’900’252.98
Kosten BKP 2 Gebäude inkl. MwSt. pro m3 Gebäudevolumen BKP 2/GV 681.39
Kosten BKP 2 Gebäude inkl. MwSt. pro m2 Geschossfläche BKP 2/GF 2’263.81
Kosten BKP 2 Gebäude inkl. MwSt. pro m2 Nutzfläche BKP 2/NF 3’565.73
Kosten BKP 2 Gebäude inkl. MwSt. pro m2 Hauptnutzfläche BKP 2/HNF 4’242.65

20 Baugrube 49’182
21 Rohbau 1 2’412’373
22 Rohbau 2 874’795
23 Elektroanlagen 1’352’906
24 Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen 399’496
25 Sanitäranlagen 244’850
27 Ausbau 1 1’417’082
28 Ausbau 2 1’286’146
29 Honorare 1’894’111

4 Umgebung CHF 162’176
42 Gartenanlagen 68’355
44 Installationen 25’000
46 Kleinere Trassenbauten 22’500
49 Honorare 46’321

5 Baunebenkosten und Übergangskonten CHF 1’128’043
51 Bewilligungen, Gebühren 129’042
52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 84’119
53 Versicherungen 16’953
55 Bauherrenleistungen
56 Uebrige Baunebenkosten 25’000
57 Mehrwertsteuer (MwSt.) 872’930
58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven

Total Baukosten inkl. 7.7% MwSt. CHF 12’209’678

Christen
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Kosten eBKP
Pos. eBKP Titel EH Betrag

B Vorbereitung CHF 775’933
B1 Untersuchung, Aufnahme, Messung 7’894

Grundstücksfläche m† 526 15.00 7’894

B2 Baustelleneinrichtung 120’375
Geschossfläche GF 4’815 25.00 120’375

B3 Provisorium 43’941
Sichern und Schützen des Bestandes GF 2’929 15.00 43’941

B4 Erschliessung durch Werkleitungen 10’000
Instandsetzung gl 1 10’000.00 10’000

B5 Rückbau Bauwerk 453’768
Volumen Rückbau Bauwerk; Rohbau 1 + 2 m‡ 1’070 275.00 294’291
Demontagen Haustechnik GF 2’929 12.50 36’618
Demontagen Ausbau 1 + 2 GF 2’929 30.00 87’883
Demontage Unterlagsböden EG - DG m† 1’749 20.00 34’977

B6 Baugrube 49’182
Volumen Aushub m‡ 1’023 40.00 40’915
Hinterfüllung m‡ 188 44.00 8’267

B7 Baugrundverbesserung, Bauwerkssicherung
Fläche Bodenplatte, Fundament m†

B8 Gerüst 90’774
Fläche Fassadengerüst m† 2’359 30.00 70’777
Innengerüste GF 4’815 4.15 19’996

C Konstruktion Gebäude CHF 1’849’666
C1 Bodenplatte, Fundament 119’763

Fläche Bodenplatte, Fundament; Bestand Verstärkungen m† 953 50.00 47’674
Fläche Bodenplatte GF, Fundament; neu m† 268 125.00 33’561
Fläche Bodenplatte AGF, Fundament; neu m† 129 95.00 12’216
Kanalisation; Instandsetzung GGF 1’052 25.00 26’312

C2 Wandkonstruktion 688’996
Erdberührte Wände; kleinere Arbeiten m† 271 50.00 13’537
Luftberührte Wände; Bestand mit 
Bruttoflächebudgetbetrag

m† 888 75.00 66’565

Luftberührte Wände; neu mit Bruttoflächebudgetbetrag m† 1’049 150.00 157’292
Innenwände; Bestand mit Formquotient m† 2’285 85.00 194’221
Innenwände; neu mit Formquotient m† 1’471 175.00 257’382

C3 Stützenkonstruktion 50’000
Länge Stützenkonstruktion gl 1 50’000.00 50’000

C4 Deckenkonstruktion, Dachkonstruktion 838’244
Deckenkonstruktion; Bestand Verstärkung m† 1’976 100.00 197’594
Deckenkonstruktion; neu m† 1’617 225.00 363’845
Dachkonstruktion über GF neu m† 1’052 225.00 236’806
Dachkonstruktion über AGF neu m† 129 175.00 22’503
Treppen (nur Zuschlag) m† 26 675.00 17’496

C5 Ergänzende Leistung zu Konstruktion 152’663
Betrag von D % 2’177’251
Baustelleneinrichtungen Rohbau % 1’836’958 4.50% 82’663
Baukran gl 1 70’000.00 70’000
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Pos. eBKP Titel EH Betrag

D Technik Gebäude CHF 2’177’251
D1 Elektroanlage 1’179’675

Geschossfläche GF 4’815 185.00 890’775
Leuchten; Budget Stk 963 300.00 288’900
Photovoltaik; keine Kosten gerechnet

D2 Gebäudeautomation 112’714
Storen, Licht, Heizung, Lüftung % 777’337 14.50% 112’714

D3 Sicherheitsanlage
Keine Kosten gerechnet

D4 Technische Brandschutzanlage 60’517
LIAS GF 4’815 12.57 60’517

D5 Wärmeanlage 382’119
Fernwärme; Wärmetauscher inkl. Apparate, Pumpen, 
Armaturen etc.

EBZ 3’057 70.00 213’987

Fussbodenheizung EBZ 3’057 55.00 168’132

D6 Kälteanlage
Keine Kosten gerechnet

D7 Lufttechnische Anlage 17’377
Nur Abluft Nasszellen, Küche LZ ohne WRG m‡/h 386 45.00 17’377
Komfortlüftung in Schulräumen, 4-facher Luftwechsel; 
nicht in KS enthalten

m‡/h 25’030 750’913.20

D8 Wasser-, Gas-, Druckluftanlage 234’850
Anschlusspunkte Wasser Stk 61 3’850.00 234’850

D9 Transportanlage 190’000
Aufzugsanlage mit 10 Türen, Durchladerkabine Anz. 2 95’000.00 190’000

Christen
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Pos. eBKP Titel EH Betrag

E ˜ussere Wandbekleidung Gebäude CHF 1’047’126
E1 ˜ussere Wandbekleidung unter Terrain 45’780

Perimeterdämmung entlang neuer erdberühter Wand m† 186 90.00 16’696
Verzögerungs-Dämmstreifen ca. cm 100 inkl. 
Abgrabung

m 106 275.00 29’084

E2 ˜ussere Wandbekleidung über Terrain 471’934
Fläche Aussenwand über Terrain m† 1’258 375.00 471’934

E3 Einbaute zu Aussenwand 529’413
Fenster, Türen, Tore; Flächenannahme 35% Bruttofläche m2 678 650.00 440’471
Sonnenschutz m2 593 150.00 88’941

F Bedachung Gebäude CHF 299’602
F1 Dachhaut 265’045

Fläche Dachhaut (begrünt) m† 1’152 222.88 256’737
Fläche Dachhaut (genutzt) m† 29 285.00 8’308

F2 Einbauten zu Dach 34’557
Fläche Einbauten zu Dach m† 1’152 30.00 34’557

G Ausbau Gebäude CHF 2’713’228
G1 Trennwand, Tür, Tor 295’078

Fläche Trennwand, Tür, Tor; mit Formquotient gerechnet m† 808 365.00 295’078

G2 Bodenbelag 479’381
Fläche  Bodenbelag; UG neuer Raum, EG - DG m† 3’424 140.00 479’381

G3 Wandbekleidung 361’625
Fläche Wandbekleidung m† 9’041 40.00 361’625

G4 Deckenbekleidung 445’140
Fläche Deckenbekleidung; UG neuer Raum, EG - DG m† 3’424 130.00 445’140

G5 Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau 973’000
Geländer Wandschränke, Gestelle, Vorhangschienen, 
Fensterausbauten, Schliessanlage etc.; Budget

GF 4’815 200.00 963’000

Küche Stk 1 10’000.00 10’000

G6 Ergänzende Leistung zu Ausbau 159’005
Betrag von D % 2’177’251 3.50% 76’204
Baustelleneinrichtungen Ausbau % 4’731’475 1.75% 82’801
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Pos. eBKP Titel EH Betrag

I Umgebung Gebäude CHF 115’855
I3 Grünfläche 38’355

Pflanzenfläche m† 75 175.00 13’125
Bäume (Mittelwuchs) Stk 6.00 3’000.00 18’000
Rasenfläche m† 301.24 24.00 7’230

I4 Hartfläche 22’500
Asphalt, Fassungen m† 150 150.00 22’500

I5 Schutzeinrichtung Umgebung
Keine Kosten gerechnet m

I6 Technik Umgebung 25’000
Beleuchtung gl 1 25’000.00 25’000

I7 Ausstattung Umgebung 30’000
Budget gl 1 30’000.00 30’000

V Planungskosten CHF 2’187’091
V1 Planer 2’187’091

Betrag von B bis J gl 1 2’187’091.21 2’187’091

V3 Auftraggeber
Keine Kosten gerechnet %

W Nebenkosten zu Erstellung CHF 170’995
W1 Bewilligung, Gebühr 129’042

Geschossfläche % 10’120’941 1.28% 129’042

W2 Versicherung, Garantie 16’953
Geschossfläche m† 10’120’941 0.17% 16’953

W4 Bewirtung, Öffentlichkeitsarbeit, Entschädigung 25’000
Geschossfläche gl 1 25’000.00 25’000

Y Reserve, Teuerung CHF
Y1 Reserve

Keine Kosten gerechnet BBW 11’336’748

Z Mehrwertsteuer CHF 872’930
Z1 Mehrwertsteuer

Betrag von B bis Y % 11’336’748 7.70% 872’930

Total Baukosten inkl. 7.7% MwSt. CHF 12’209’678
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Objekt: Aufstockung Schulhaus Neuewelt, Teilobjekt Schulhaus
Bauherrschaft: Gemeinde Münchenstein
Architekt:  Rapp Architekten AG, Basel

Architekt Bauingenieur Elektroplaner HLK Sanitärplaner Koordination Spezialisten Total
Leiter GP-Team Planer Planer Planer Planer Planer Budget

LHO 102 LHO 103 LHO 108 LHO 108 LHO 108 LHO 108

Baukosten in Kilo-CHF. in Kilo-CHF in Kilo-CHF in Kilo-CHF in Kilo-CHF in Kilo-CHF in Kilo-CHF in CHF

BKP 11 - 18 (Vorbereitungsarbeiten) 636                            574                            -                             
BKP 20 - 28 (Gebäude) 8’227                         1’858                         1’240                         399                            235                            1’254                         
BKP 40 - 48 (Umgebung) 116                            -                             25                              -                             13                              

Total Baukosten � 8’979                     2’433                     1’265                     399                         235                         1’267                     14’577’746            

Parameter Z, Grundfaktor p

Z1 gem.  Publikation SIA Jahr 2020 wie 2009 0.062                      0.075                      0.066                      0.066                      0.066                      0.066                      
Z2 gem.  Publikation SIA Jahr 2020 wie 2009 10.580                    7.230                      11.280                    11.280                    11.280                    11.280                    
p Grundfaktor 11.29% 12.88% 17.03% 21.92% 24.88% 17.02%

Faktoren (marktbewertet) SIA 102 Seite 42 SIA 103 Seite 56 SIA 108 Seite 37 SIA 108 Seite 37 SIA 108 Seite 37 SIA 108 Seite 37

n Schwierigkeitsgrad 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
r Anpassungsfaktor 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.15
i Teamfaktor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
s Faktor für Sonderleistungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
u Umbauzuschlag 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Leistungsanteile q (Ausgabe 2014) SIA 102 Seite 45 SIA 108 Seite 39 SIA 108 Seite 39 SIA 108 Seite 39 SIA 108 Seite 39 SIA 108 Seite 39

31 Vorprojekt 9.00% 6.00% 6.00% 10.00% 6.00% 10.00%
32 Bauprojekt 21.00% 22.00% 18.00% 20.00% 20.00% 30.00%
33 Bewilligung/Auflageprojekt 2.50% 2.00%
41 Ausschreibung/Vergabe 18.00% 10.00% 21.00% 23.00% 23.00% 15.00%
51 Ausführungsprojekt 16.00% 15.00% 27.00% 23.00% 23.00% 25.00%
52 Ausführung 29.00% 39.00% 18.00% 14.00% 18.00% 15.00%
53 Inbetriebnahme/Abschluss 4.50% 6.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%

Total Leistungsprozente 100% 100% 100% 100% 100% 100%

prognostizierter Stundenaufwand Tp=B*p*n*q*r*i
31 Vorprojekt 912 135 93 63 25 26 1’255
32 Bauprojekt 2’129 496 279 126 84 78 3’192
33 Bewilligung/Auflageprojekt 253 45 0 0 0 0 299
41 Ausschreibung/Vergabe 1’825 226 326 145 97 39 2’657
51 Ausführungsprojekt 1’622 338 419 145 97 65 2’686
52 Ausführung 2’940 880 279 88 76 39 4’301
53 Inbetriebnahme/Abschluss 456 135 155 63 42 13 865

Total Stunden 10’137 2’255 1’551 630 421 259 15’254

Stundenansatz 130.00                    130.00                    130.00                    130.00                    130.00                    130.00                    

Honorar H=Tp*s*h
31 Vorprojekt 118’606 17’590 12’100 8’195 3’282 3’365 7’200 170’337
32 Bauprojekt 276’746 64’498 36’300 16’390 10’940 10’094 24’000 438’968
33 Bewilligung/Auflageprojekt 32’946 5’863 0 0 0 0 0 38’809
41 Ausschreibung/Vergabe 237’211 29’317 42’350 18’848 12’580 5’047 27’600 372’954
51 Ausführungsprojekt 210’854 43’976 54’449 18’848 12’580 8’412 27’600 376’721
52 Ausführung 382’174 114’337 36’300 11’473 9’846 5’047 21’600 580’776
53 Inbetriebnahme/Abschluss 59’303 17’590 20’166 8’195 5’470 1’682 12’000 124’407

Total CHF 1’317’840 293’173 201’665 81’949 54’698 33’648 120’000 2’102’972
Honorargrundprozentsatz % 14.68% 12.05% 15.94% 20.51% 23.29% 2.66% 23.42%
Nebenkosten 4% 52’714 11’727 8’067 3’278 2’188 1’346 4’800 84’119

� Honorar und Nebenkosten in CHF exkl. MwSt. 1’370’554              304’900                 209’731                 85’227                   56’885                   34’994                   124’800                 2’187’091

Honorare BKP 2-stellig exkl. MwSt. CHF CHF CHF CHF CHF CHF  � CHF

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 93’345 69’195 0 0 0 0 0 162’540
BKP 2 Gebäude 1’207’490 223’978 197’680 81’949 54’698 33’316 95’000 1’894’111
BKP 4 Umgebung 17’005 0 3’985 0 0 332 25’000 46’321

Total Honorare Planer und Fachplaner � 1’317’840 293’173 201’665 81’949 54’698 33’648 120’000 2’102’972

Honorare Spezialisten (Budgetbeträge exkl. MwSt.) Geometer Geologe Bauphysiker Landschafts- Brandschutz-  � CHF
Akustiker planer planer

BKP 2 Gebäude 5’000 10’000 40’000 40’000 95’000
BKP 4 Umgebung 25’000 25’000

Total Honorare Spezialisten � 5’000 10’000 40’000 25’000 40’000 0 0 120’000

Christen
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Anhang 4
Nutzungspläne



Strategie Zentral

Strategie Zentral

Strategie Zentral

Schulanlage Neuewelt
2. OG

KLZ 1
77 m2

GRR
1

19 m2

Multifunktion

77 m2

Gestalten
Textil
77 m2

GRR
2

19 m2

KLZ 2
77 m2

6 Klassen PS
+1 Einführungsklasse
4 Klassen KG



Strategie Zentral

Schulanlage Neuewelt
1. OG

KLZ 7
EK

77 m2

KLZ 5
77 m2

KLZ 6
77 m2

KLZ 4
77 m2

KLZ 3
77 m2

Bibliothek
77 m2 LP

31 m2

GRR
5+6
39 m2

GRR
3+4
39 m2 GRR 7

31 m2

6 Klassen PS
+1 Einführungsklasse
4 Klassen KG

Strategie Zentral

Schulanlage Neuewelt
EG

Aula
77 m2

Gestalten
Werken

77 m2

Musikzimmer

77 m2

LP
77 m2

6 Klassen PS
+1 Einführungsklasse
4 Klassen KG



Strategie Zentral

Schulanlage Neuewelt
UG

HW
12 m2

Mat.
Lager
38 m2

Lehrer
Vorbereitung
54 m2

Lehrer
Lager
71 m2

Hauswart
26 m2

6 Klassen PS
+1 Einführungsklasse
4 Klassen KG

Strategie Zentral

Turnhalle Neuewelt
EG

Logo
18 m2

HPK
13 m2

Förderung
38 m2

KÜ HW
8 m2 Entree

19 m2

Bad
6 m2

H
W
9
m2

6 Klassen PS
+1 Einführungsklasse
4 Klassen KG



Strategie Zentral

Turnhalle Gard. Anbau Neuewelt
EG

Nutzung nur Turnhalle

Strategie Zentral

Kiga Ehinger Provisorium
EG

Gard.
15 m2

LP /
Mat.
6 m2

Kiga
78 m2



Strategie Zentral

Kiga Ehinger Gesamt
EG

Gard.
15 m2

Kiga
78 m2

Kiga
78 m2

LP /
Mat.
6 m2

LP /
Mat.
6 m2

Gard.
15 m2

Strategie Zentral

Kiga Teichweg
EG

Kiga
78 m2

Puppen
11m2

Mat.
5 m2

Gard.
8 m2

Gard.
44 m2

Mat.
9 m2

KÜ
9 m2

Mat.
8 m2

Kiga
78 m2

Mat.
5 m2

LP
8 m2

Puppen
11m2



Strategie Zentral / Dezentral

Schulhaus Loog
DG

KÜ
20 m2

KLZ 2
69 m2

KLZ 3
73 m2

GRR
2 + 3
38 m2

WC
8m2

WC
5m2

KLZ 1
73 m2

GRR 1
26 m2

8-9 Klassen PS (inkl. 1 IK)
+1 Fremdsprachenklasse

Strategie Zentral / Dezentral

Schulhaus Loog
OG

KLZ 6
77 m2

KLZ 5
68 m2

KLZ 4
74 m2

LEH
62 m2

GRR 6
13 m2

GRR
4 + 5
33 m2

8-9 Klassen PS (inkl. 1 IK)
+1 Fremdsprachenklasse



Strategie Zentral / Dezentral

Schulhaus Loog
EG

KLZ 8
68 m2

KLZ 7
(optional
FSK)
73 m2

KLZ 9
IK
74 m2

GRR
7 + 8
39 m2

Annex

WC

WC

8-9 Klassen PS (inkl. 1 IK)
+1 Fremdsprachenklasse

Strategie Zentral / Dezentral

Schulhaus Loog Annex
OG

GRR 9 IK
55 m2

LEH
34 m2

Gedeckte Halle

KLZ 9 IK
74 m2

Schulhaus

WC

WC8-9 Klassen PS (inkl. 1 IK)
+1 Fremdsprachenklasse



Strategie Zentral / Dezentral

Schulhaus Loog
UG

SEB
64 m2

SEB
70 m2

SEB total rund 300 m2

SEB
173 m2

8-9 Klassen PS (inkl. 1 IK)
+1 Fremdsprachenklasse

Strategie Zentral / Dezentral

Turnhalle Loog
DG

Aula
111 m2

Bühne

8-9 Klassen PS (inkl. 1 IK)
+1 Fremdsprachenklasse



Strategie Zentral / Dezentral

Turnhalle Loog
OG

TTG
Textil
73 m2

Mat.
22 m2

Luftraum
276 m2

8-9 Klassen PS (inkl. 1 IK)
+1 Fremdsprachenklasse

Strategie Zentral / Dezentral

Turnhalle Loog
EG

Sozialpädagogik
70 m2

Förderung
20 m2

SEB
276 m2

Ehem. Turnhalle
276 m2

(23 m x 12 m)

8-9 Klassen PS (inkl. 1 IK)
+1 Fremdsprachenklasse



Strategie Zentral / Dezentral

Turnhalle Loog
UG

TTG Technisch
inkl. Maschinenraum /
Ton- und Nassraum
133 m2

Mat.
25 m2

Bibliothek
70 m2

Mat.
25 m2

8-9 Klassen PS (inkl. 1 IK)
+1 Fremdsprachenklasse

Strategie Zentral / Dezentral

KiGa Ameisenhölzli
EG

Gard.
18 m2

Kiga
77 m2

Gard.
18 m2

Kiga
77 m2

GRR
34 m2GRR

34 m2



Strategie Zentral / Dezentral

Kiga Loog
EG

Kiga
88 m2

DaZ / ISF
Ca 15 m2

Sozialdienste
Gemeinde
Ca 15 m2

Kiga
88 m2

GAR
8 m2

GAR
8 m2



Strategie Zentral

Schulhausgebäude 1+2 Lange Heid
OG

Gard.
26 m2

KLA  2
IK 1

70 m2GRR 1+2
30 m2

GRR IK1
40 m2KLA 1

70 m2

TTG
Textil 1
70 m2

14 Klassen PS (inkl. 2 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG

SEB
250 m2

Aufstockung

Förderung
70 m2

Strategie Zentral

Schulhausgebäude 3+4 Lange Heid
OG

Musik 1
70 m2

KLA 10

70 m2

KLA 9

70 m2 GRR 9+10
30 m2

Aufstockung

Förderung
40 m2

14 Klassen PS (inkl. 2 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG

SEB
Rund 300 m2



Strategie Dezentral

Strategie Dezentral

Strategie Dezentral

Schulhausgebäude 1+2 Lange Heid
OG

Gard.
26 m2

KLA  2
IK 1

70 m2GRR 1+2
30 m2

GRR IK1
40 m2KLA 1

70 m2

TTG
Textil 1
70 m2

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG

SEB
170 m2

Förderung
70 m2

Aufstockung
GRR 3
27 m2 KLA 3

70 m2



Strategie Dezentral

Schulhausgebäude 1+2 Lange Heid
EG

KLA 4
EK 1
70 m2

GRR
4+5
27 m2

KLA 5
EK 2
70 m2

KLA 6
70 m2

GRR
6+7
27 m2

KLA 7
70 m2

KLA 8
70 m2

KLA 9
IK 2

70 m2GRR 8+9
30 m2

GRR IK2
40 m2 TTG

Textil 2
70 m2

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG

Strategie Dezentral

Schulhausgebäude 1+2 Lange Heid
UG

Mat.
Lehrer
27 m2

Mat.
Kein Licht
27 m2

Mat.
Theater
27 m2

Mat.
Requisiten
27 m2

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG



Strategie Dezentral

Schulhausgebäude 3+4 Lange Heid
OG

Musik 1
70 m2

KLA 11
IK 3

70 m2

KLA 10

70 m2 GRR 10+11
30 m2

GRR IK 3
40 m2

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG

Strategie Dezentral

Schulhausgebäude 3+4 Lange Heid
EG

KLA 16
70 m2

KIGA
70 m2GRR KIGA

30 m2

GRR 16
40 m2 Multi-

funktion
70 m2

Kindergarten

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG

KLA 12
KK
70 m2

GRR
12+13
27 m2

KLA 13
70 m2

KLA 14
70 m2

GRR
14+15
27 m2

KLA 15
70 m2



Strategie Dezentral

Schulhausgebäude 3+4 Lange Heid
UG

Mat.
27 m2

Möbel
27 m2

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG

Strategie Dezentral

Schulhausgebäude 5 Lange Heid
2. OG

LP
Aufenthalt
60 m2

LP
Vorbereitung
60 m2

SL
Büro
32 m2

LP Vorb.
19 m2

LP Biblio.
19 m2

Schulsekretariat
80 m2

SL
16 m2 54 m2

SL
14 m2

SL
28 m2

SLSL
16 m2

SL
16 m2

SL
16 m2

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG



Strategie Dezentral

Schulhausgebäude 5 Lange Heid
1. OG

Schülerbibliothek
90 m2Förderung

30 m2

SL
Sitz.
Zimmer
32 m2

KLA 17
73 m2

KLA 18
73 m2

Förderung
38 m2

GRR
17+18
35 m2

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG

Strategie Dezentral

Schulhausgebäude 5 Lange Heid
EG

Musik 2
Bewegung
73 m2

Aula
171 m2

Foyer
105 m2

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG



Strategie Dezentral

Schulhausgebäude 5 Lange Heid
UG

Möbel
35 m2

Mat.
17 m2

Archiv
35 m2

Möbel
Mat.
Farbe
14 m2

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG

Strategie Dezentral

Turnhallengebäude 6 Lange Heid
OG

Turnhalle
352 m2

Turnhalle
352 m2

Mat.
37 m2

Mat.
37 m2

Verein
7 m2

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG



Strategie Dezentral

Turnhallengebäude 6 Lange Heid
EG

Gard.
26 m2

Gard.
26 m2

Gard.
26 m2

Gard.
26 m2

HW /
Mat.
17 m2

Sport
verein
17 m2 LP

11 m2

HW /
Mat.
17 m2

Werken
Mat.
17 m2LP

11 m2

Werken 2
81 m2

Machinen /
Nassraum /
Brennraum

81 m2

Werken 1
81 m2

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG

Strategie Dezentral

Schulergänzende Betreuung, 7 Lange Heid
OG

SEB
81 m2

SEB /
Essen
81 m2

SEB /
Bewegung
81 m2

SEB /
Religion
81 m2

KÜ
24 m2

SEB Fläche Total 324 m2

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG



Strategie Dezentral

Schulergänzende Betreuung, 7 Lange Heid
Aufstockung 2. OG

SEB
145 m2

SEB
145 m2

SEB
110 m2

SEB
110 m2

KÜ
24 m2

SEB Fläche Neu Total 510 m2

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG

Strategie Dezentral

Kindergarten neu Lange Heid 15 (Trakt 7)
EG

GRR
34 m2

Kiga 1
78 m2

GRR
34 m2

Kiga 2
78 m2

Mat.
30 m2

112 m2 pro Kiga

15 Klassen PS (inkl. 3 IK)
+2 Einführungsklasse EK
+1 Kleinklassen KK
4 Klassen KG
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