

**Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 22.08.2016 – 26.08.2016 KW 34**


**Verteiler**  
 Baukommission  
 Schulleitung  
 Medienverantwortliche  
 Fachplaner  
 Unternehmer

<i>Arbeiten / Termine</i>	<i>Thema</i>	<i>Unternehmer</i>
---------------------------	--------------	--------------------

Aushub	Fertigstellung Aushubarbeiten Kindergarten.	Knecht AG
--------	---	-----------

Baumeister	Installation-Baumeister, Beginn der Kanalisationsarbeiten Schulhaus	Erne AG
------------	---	---------

**Wetterprognose**



Die Bauleitung	<b>Adrian Hänggi</b> Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein
----------------	--

## Aushub Schulhaus + Kindergarten

